

RESOLUCIÓN DE GERENCIA GENERAL

N° 191 - 2019-GG-EPS.EMAPICA S.A

Ica, 03 de Julio del 2019.

VISTO:

El Informe N° 568 – 2019 – OEPO – GG – EPS EMAPICA S.A. de fecha 27 de junio del 2019, Resolución de Gerencia General N° 163 – 2019 – GG – EPS.EMAPICA S.A. de fecha 03 de junio del 2019.

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución de Gerencia General N° 163 – 2019 – GG – EPS.EMAPICA S.A. de fecha 03 de junio del 2019, la EPS EMAPICA S.A., entre otros, se resolvió: **“ARTÍCULO PRIMERO.- Aprobar la reducción de prestaciones N° 01 al Contrato N° 022-2018-GG-EPS EMAPICA S.A, para la ejecución de la obra: “Rehabilitación del Sistema de alcantarillado en zonas críticas de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”, por un monto total de S/. 87,504.02 (Ochenta y siete mil quinientos cuatro con 02/100 soles) incluido IGV, que representa una incidencia de 6.77% del monto del contrato original”.**

Que, mediante Informe N° 568 – 2019 – OEPO – GG – EPS EMAPICA S.A. de fecha 27 de junio del 2019, el Jefe de la Oficina de Estudio, Proyectos y Obras, Ing. Marcial Aquiles Román Munive, luego de advertir que la cantidad de la carpeta asfáltica señalada en el expediente técnico de la reducción de prestaciones y en los documentos que generaron el Acto Resolutivo que aprueba la misma no es la correcta, puesto que en ella se consideró un ancho de 1.20 m, siendo la medida correcta 0.50 m, solicita la modificación de la Resolución de Gerencia General N° 163 – 2019 – GG – EPS.EMAPICA S.A. de fecha 03/06/2019, debiéndose precisar que el monto total correcto de la reducción de prestaciones de la obra: **“Rehabilitación del Sistema de alcantarillado en zonas críticas de Palpa, Provincia de Palpa, Departamento de Ica”, asciende a S/. 64,107.91 (Sesenta y cuatro mil ciento siete con 91/100 soles), que representa un 4.96% del monto total contratado, cuya cuantificación de reducción de metas debe ser modificada de la siguiente manera:**

Dice:

- **“Longitud de Tubería PVC – UF Ø 200 mm S-25 = 142.82 m.**
- **Longitud de tubería PVC- UF Ø 250 mm S-25 =16.20 m.**
- **Buzones de concreto = 3 UND**
- **Conexiones Domiciliarias de desagüe = 17 UND**
- **Reposición de pavimento asfáltico de 2” 307.15 m2**
- **Reposición de veredas de concreto = 8.50 m2”.**

Debe decir:

- **“Longitud de Tubería PVC – UF Ø 200 mm S-25 = 144.82 m.**
- **Longitud de tubería PVC- UF Ø 250 mm S-25 =16.20 m.**
- **Buzones de concreto = 3 UND**
- **Conexiones Domiciliarias de desagüe = 17 UND**



OTASS

ORGANISMO TÉCNICO
DE LA ADMINISTRACIÓN
DE LOS SERVICIOS
DE SANEAMIENTO

Oficina de Asesoría Jurídica, Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, Oficina de Logística, Oficina de Informática y Gestión de la Información, Órgano de Control Institucional, Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento – OTASS y demás instancias competentes interesadas.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

Juan Carlos Barandiaran Rojas
GERENTE GENERAL
COORDINADOR OTASS RAT
E.P.S. EMAPICA S.A.

www.emapica.com.pe

