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Contratacion para el Servicio de Consultoria de Obra paira la
Supervision de la Obra:

“REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA,
EN EL (LA) EPS EMAPICA S.AEN LA
LOCALIDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA,
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1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION
Contratacién del servicio de Consultoria de Obra para la Supervisién de I Obra:
‘Remodelacion de medidores de agua, en el (la) EPS EMAPICA S.A en la
localidad de Ica, distrito de Ica, provincia de Ica y departamento de Ica”

2. FINALIDAD PUBLICA

solo paguen por el servicio consumido.

3. ANTECEDENTES
La entidad prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A es una
Emp'resa Publica de derecho privado y tiene por objeto realizar las actividades

Se sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Servicios Y su Reglamento, a Ia
Normatividad emitida por la Superintendencia Nacional de Servicios de
Saneamiento, a las normas relativas de Calidad del Agua emitidas por el Miristerio

Por ello se crea este proyecto de Inversién, debido a Ia disponibilidad de recursos,
se esta ejecutando: “Remodelacion de medidores de agua, en el (la) EPS
EMAPICA S.A en la localidad de Ica, distrito de Ica, provincia de Ica y
departamento de Ica”, el cual necesita que inicie su ejecucion fisica
inmediatamente.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
4.1.  Objetivos generales:
- Contratar los Servicios de un supervisor de Obra, Calificado Yy que
desemperfie correctamente las funciones asignadas por la Entidad.
4.2. Objetivos especificos:
Contar con una supervision eficaz y eficiente que:
- Verifique y valide los procesos constructivos de la obra.
- Verifique la correcta administracién de insumos.
- Verifique el cumplimiento del cronograma de obra.
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5.1.
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técnico
Verifique el cumplimiento de |as Normas Vigentes y del Reglamento
Nacional de Ediﬁcaciones, entre otros.

Actividades
Revisar |os estudios  definitivos y formular Oportunamente |as

Controlar la utilizacién del Adelanto de Materiales que se entregara al
Contratista, segtin calendario de Adquisicién de materiales present:ado por
el contratista a |g firma de contrato, para el otorgamiento del adelanito.
Realizar el control, la fiscalizacién e inspeccién de Ia Obra, verificando
Constante y oportunamente que los trabajos se ejecuten de acuerdio alos
Planos, Especificaciones Técnicas y en general con toda |g
documentacion que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las
Normas de Construccién Yy reglamentacién vigente.

Realizar el control de] cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevericién y
Control del Covid-19 durante la ejecucion de Obra.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales 3 utilizar en las; obras
las cuales deben cumplir las Especificaciones Técnicas, controlar el
Avance de las Obras a través de un diagrama PERT-CPM y/o disagrama
de barras con el detalle suficiente de cada una de las actividades diesde el

computacion,

Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad,
tanto del trafico como del personal involucrado en Ias obras, que desberan
reflejarse en la toma fotogréfica respectiva.

Inspeccion y verificacion permanente de la calidag Yy cantidad de los
materiales y equipos, asi como e control fisico de |los mismos,

Verificar los estudios de suelos, de canteras
Caso necesario tomar las previsiones,
soluciones.
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Durante la etapa previa a la Obra, ejecucién de la obra y recepcion de
obra, EL SUPERVISOR tomara en cuenta para la conservacion
ambiental, las medidas ambientales exigidas en el Estudio y
Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Revisién, verificacién Yy ejecucion de los trazos y niveles topografficos en
general.

Recomendar y asesorar a la EPS EMAPICA S.A, en lo referente a los
sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra vy emitir
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista.
Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientess sobre
adicionales, deductivo, ampliaciones de plazo, dentro del periodo previsto
en la normatividad que rige los Contratos y Directivas de la EPS
EMAPICA SA.

Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de Obra.

Efectuar el informe Final de la Obra.

ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION

Durante los primeros tres (03) dias, realizard la revision integyral del
expediente técnico de obra y verificara en gabinete y en el cannpo, los
aspectos criticos, estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc.,
incluyendo condiciones especiales, verificacion de niveles, Benchmark.
(B.M.). verificacién de la existencia de permisos y documentacién necesaria
para los trabajos.

Emitir un informe detallado sobre Ia revision de la Inversién y dar
recomendaciones  sobre alguna modificacién que sea necesaria, previa
coordinacién con la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras de la Eps
Emapica S.A, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico que
originen adicionales y/o variaciones de obra.

Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo
al expediente técnico y normas técnicas de calidad.

ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
Inspeccion y control de instalaciones, equipos de construccion y personal del
Contratista.

Revisién y aprobacion de disefios de ejecucion y métodos de construccion
propuestos por el Contratista.

Control del cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevencion y Control del
Covid-19, durante la ejecucion de obra.

Inspeccionar la ejecucién de los trabajos, de conformidad en el proyecto,
Especificaciones Técnicas y reglamentacién vigente.

Recomendacion sobre  cambios y modificaciones del Proyecto
original, asi como de disefios complementarios necesarios, previa
conformidad de la EPS EMAPICA SA.

Control de la Programacién y Avance de Obra.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan
efectuado.

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas
durante la ejecucion de las obras, asi como pruebas fque acrecliten la
capacidad portante del terreno segun disefio. _ v;.»'; N\
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v Valorizar mensualmente las obras, ejecutadas segun presupuesto co ntratado
y los reintegros que  le corresponden; asj como de los presuipuestos
adicionales y deductivos, sustentandolos con la documentacién técnico
administrativa que los respalde (INCLUYENDO LA HOJA DE CALCULO DE
METRADOS REALMENTE EJECUTADOS). realizando las resspectivas
amortizaciones del adelanto directo y de materiales.

v El supervisor debers visar los informes mensuales de valorizaciéon de obra
presentados por la €mpresa contratista con fines de pago y emitir el
informe de conformidad respectivo.

v Control de Ia seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y
vehicular durante |a ejecucion de la obra.

v Remisién de los Informes Especiales a la Oficina de Estudios, Proyectos y
Obras de la EPS EMAPICA SA. cuando éste Jos requierai o las
circunstancias lo determinen.

v Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de la Cointraloria
General de Ia Republica, en Io concerniente a la construccion dle obras
publicas.

v Controlar y coordinar Ia eliminacion de interferencias fisicas en elterreno.

v Asesorar a la EPS EMAPICA S.A en controversias con e| Contraitista y/o
terceros.

v Tramitar con su opinién, y en los plazos determinados en el |presente
documento o en los plazos de la normatividad vigente los reclarnos y/o
planteamientos del Contratista que excedan de su nivel de decisién y que a
Su juicio merezcan la organizacioén de un expediente destinado a culminar
en una resolucion administrativa.

v Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes ftécnicos
que involucren presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que
hubiera lugar, para su aprobacién ante la Contralorig Generall de la
Republica. EL SUPERVISOR debers efectuar el seguimiento de apirobacion
de los expedientes presentados, informando constantemente 3 la Officina de
Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA SA, del progireso del
tramite hasta su aprobacién.

v En caso de existir un adicional de obra el SUPERVISOR debers de: realizar
el andlisis correspondiente a nivel del perfil y expediente técnico, previa
coordinacion con el proyectista y el contratista con la finalidad de emitir el
informe final que corresponde al adicional de obra, bajo los formartos que
indique la EPS EMAPICA S.A.

El plazo maximo de presentacion de los informes mensuales de valorizacién peor parte
del SUPERVISOR de obra es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dl’a_j
habil del mes siguiente al de Ia valorizacion respectiva.

E

\ D
(4

S.4. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL
CONTRATO

v EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la
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Recepcién de la Obra, dara cuenta de este pedido a la EPS EMAPICA S.A, con su
opinion clara y precisa sobre si terminé o no la Obra y en qué fecha se prrodujo el
término de la misma; y de ser el caso informard sobre las observaciones
pendientes de cumplimiento o que tuviera al respecto y deber alcanzar la
siguiente documentacion:

- Memoria Descriptiva replanteada

- Plano de post construccién (REPLANTEADOS)

— Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.

- Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.

v Previo informe del SUPERVISOR, la EPS EMAPICA S.A, designara un Comité de
Recepcidn dentro de los siete (07) dias de recibida la comunicacién por parte del
SUPERVISOR.

v Asimismo, presentara un Informe Final de Obra segtin formato alcanzad o por la
EPS EMAPICA S.A, dentro de los diez (10) dias naturales después de la
Recepcién de la Obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de
calidad de la Obra ejecutada.

v Asesor del Comité de Recepcion de Obra Yy participara durante todo el proceso
de Recepcién Previa y Final de la Obra.

v El SUPERVISOR alcanzara la documentacién necesaria para la Liquideicion del
Contrato de Obra.

5.5.PROCEDIMIENTOS

v EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efectivo
Control técnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejeciucion de
la obra.

v Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan
contar con la aprobacién del SUPERVISOR.

v EL SUPERVISOR sera responsable directo de la verificacién del disefio y de las
pruebas necesarias a las que el Contratists las sometera una vez concluidos los
trabajos.

v EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacion de ensayos que
garanticen la calidad de los equipos y accesorios, los resultados finales de2l control
deben estar dentro de los parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan
las condiciones solicitadas, Ia Inspeccién definira los trabajos necesarios a efectuar
para llegar a resultados éptimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista,
no correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos firabajos,
toda vez que el Contratista estd en Ia obligacién de terminar correctannente el
trabajo. Sin embargo, EL SUPERVISOR no se eximira de la responsabilidad de
estos resultados, por lo que se hara acreedor de la sancion indicada en el
numeral 6.0 del presente Término de Referencia.

5.6. NORMATIVA ESPECIFICA

Se tendra en cuenta lo siguiente:

v Norma Técnica Nacional de Edificacion Obras de Saneamiento: OS 010, OS 050,
OS 100.

v Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI

v Reglamento del Régimen de Férmulas Polinémica (D.S. Nro. 01 1-79-VC).
Aplicable en la elaboracion de las férmulas polinémica de reajuste de precios.

v Reglamento de metrados para Obras de edificacién

5.7. PARTICIPACION EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
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2. Elaborar_ el informe o informes de contingencia con sy evaluacion y
pronunciamiento a requerimiento de |g Entidad durante ¢ proiceso de
liquidacion del contrato de obra.

5.8 PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION.

5.8.2. Notificacién Electrénica.
Constituyen formas validas de notificacion, las que la entidad
efectie a través del correo  electrénico (domicilio virtual)
consignado por el contratista para Ia firma de contrato y ratificado
en la parte del respectivo contrato, para cuyos efectos declara y

internet, autorizando 3 Ia entidad para utilizar esta modailidad de
notificacién oficial. Lg suscripcién del contrato de piarte del
contratista implica “sy autorizacion expresa” para el uso de esta
modalidad de notificacién.

5.9 IMPACTO AMBIENTAL.
El supervisor debers de velar el cumplimiento de |as normas y
reglamentos de proteccion social Yy medioambiental durante toda Ila
ejecucion de la obra, debiendo verificar desde el inicio hasta Ia rescepcion

o T D IIA
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final de la misma que no existan condiciones que puedan atentar contra ¢
medioambiente, |a inversion o Ia poblacién.

5.10. SEGUROS.
Durante Ia ejecucion del servicio el contratista esta obligado a ciontar con
el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para su
personal técnico y administrativo, debiendo proporcionar los ecjuipos de
seguridad y proteccion personal que correspondan de acuerdo g la
naturaleza de los trabajaos a supervisar.

5.11 LUGARY PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

Lugar

Presentars los Documentos en g local central de la EPS EMAPICA S.A.
ante La Mesa de partes de la EPS EMAPICA S.A.

Departamento : ICA
Provincia : ICA
Distrito : ICA

Plazo de la prestacién:
El Tiempo de Prestaciéon de Servicios es de 180 dias (120 dias de
ejecucion de obra Yy 60 dias para la liquidacién de obra).

El inicio del plazo de ejecucion del servicio de Supervisién se comiputard a
partir del dia siguiente de suscrito el contrato o desde la fecha de iniicio de Ia
€jecucion de Ia obra, lo que ocurra Gitimo. La vigencia del cortrato de
supervision sera hasta que la liquidacién del contrato de consultoriza de obra
haya quedado consentida 0 aprobada, segun corresponda, confornne al Art.

supervision.

Conforme al Art. 208 del RLCE, de existir observaciones en Ia Rece:pcidn de
la Obra, el contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de €jecucion

ejecuten en ese periodo y emitir los informes que correspondan, corforme a
lo sefialado en el RLCE y el presente documento.

TERMINO DE REFERENCIA

W25




s ,
ﬁj;%-,api%pa% TERMINO DE REFERENCIA

EMPRESA MUNICIPAL D€ AcUA aTALE Y M CAITARILADO 20A

5.12 FORMA DE PRESTACION DEL SERVICIO

a. Informes Mensuales
Dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes al término del periodo
informado, en los cuales incluiré la siguiente informacion:
a) Memoria descriptiva
b) Avance Fisico de |a Obra respecto al Cronograma de Ejecucién de
Obra Vigente
c) Estado de ejecucion de la obra Y grado de cumplimiento ge las
obligaciones contractuales.
d) Planilla de metrados
€) Resumen de metrados ejecutados
f) Valorizacion de Ia Obra
g) Copia desglosable de| cuaderno de obra
h) Problemas surgidos durante | ejecucion de la obra Y soluciones
adoptadas, indicando Su influencia en el cumplimiento del
Cronograma de Ejecucion de Obra
i) Certificado de contro] de calidad
) Resultado de laboratorio
k) Panel fotografico fechada (minimo 10 fotos).

b. Informe Final
a) Memoria Descriptiva.
b) Planilla de metrados planos de replanteo.
) Resumen de metrados ejecutados.
d) Valorizacién de la Obra.
e) Acta de entrega de terreno.
f) Acta de inicio de obra.
9) Acta de término de obrg
h) Acta de recepcion de obra.
i) Declaratoria de fabrica.
I) Especificaciones técnicas finales.
k) Conformidad de obra emitida por la municipalidad.
[) Resultados de laboratorio.
m) Cuaderno de obra legalizado original.
n) Planos de replanteo
0) Resolucién de aprobaciéon de expediente técnico y/'o de
reformulacién de expediente técnico
p) Panel fotografico

El Informe final sera presentado a la Mesa de partes dentral de la EPS
EMAPICA SA., en un 01) original dos (02) copias ademdis se
Presentaran en archivo digital (CD ROM); en el que resuma el desarrollo
de la obra y los servicios prestados.

TERMINO DE REFERENCIA
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5.13 RESULTADOS ESPERADOS
Al finalizar el Proceso de Contratacion se €spera tener los Servicios de
Alcantarillado mejorados, operando eficazmente, con Ia certeza que: se ha
cumplido todo lo requerido bajo Ia Supervisién contratada.

5.14 COORDINACION Y SUPERVISION
La Supervisién Realizarg Ias coordinaciones con g Oficina de Esitudios,
Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S.A, que tendri a cargo la
absolucién de dudas, el seguimiento, control, coordinacion y revision de
todo cambio y/o consulta.

5.15 RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS
5.15.1 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

> El SUPERVISOR, ser résponsable de la calidad de los servicios
que preste el contratista, y de velar que la obra se ejecute con
6ptima calidad, para lo cual mantendra diariamente sy presericia en
la obra.

> EL SUPERVISOR sera responsable de [g revisiéon del Proyecto,
asimismo de las complementaciones y/o modificacione s que
efectle para optimizar Y mejorar la calidad de| Proyecto origiral.

> ElI SUPERVISOR sera responsable de Ig entrega de valorizaciones,
de la entrega de Ia documentacion para la Liquidacién del contrato
de Obra, de Ig liquidacién del Contrato del SUPERVISOR, en los
plazos y condiciones fijados en el Contrato.

> El SUPERVISOR controlard y exigira el cumplimiento cle [os
Programas de Avance de Obra y debers requerir al Contratis ta que
adopte las medidas necesarias para lograr su cumplinniento.
Asimismo, exigir al Contratista el fig| cumplimiento de las riormas
de seguridad e higiene.

> ElI SUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre |a
vigencia de las Cartas Fianzas del Contratista, si las hiubiera,
comunicando a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras; de |a
EPS EMAPICA SA., los vencimientos con un mes de anticipa cién.

» El SUPERVISOR debera cumplir segun el reglamento con Ia
elaboracién y presentacion oportuna de los Expedientes Técnicos
que sustenten los Presupuestos adicionales o deductivos, cjue se
originen por modificaciones de| Proyecto Original de la Obra
Contratada. Estos presupuestos deben ser suscritos por el
SUPERVISOR y el Representante del Contratista.

> De ser el caso, EL SUPERVISOR debers mantener un control
peérmanente sobre los Adelantos por Materiales otorgacios al
Contratista, si los hubiere, lo que se reflejard tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las (Cartas
Fianzas.

» Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacién del
Adelanto Directo y adelanto de materiales otorgado al Contratista
se efectle regularmente en las valorizacionuales de la
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Obra; controlando que estos sean amortizados totalmente, en las
valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de
ejecucién de la Obra.

> El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractuall que le
ha correspondido desemperiar, ser3 legalmente responsable por el
periodo de siete (7) afios, a partir de Ig finalizacion de sus
servicios.

> Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPER.VISOR
comprenden no solamente las establecidas en estos Térmiinos de
Referencia y en el Contrato, sino ademas las que conforme a ley le
corresponden para lo cual la EPS EMAPICA S.A, iniciara acciones
judiciales pertinentes de ser el caso.

> EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al Contratista
de ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningln
trabajo adicional o variacién de obra que de alguna ranera
involucre ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no sser que
medie autorizacién escrita Y previa de LA EPS EMAPICA S.A de
acuerdo a Ley.

> EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las
Obras ordenando al Contratista de la obra Ias pruebas de control
requeridas.

> La permanencia del SUPERVISOR en obra es al 100%.

5.15.2 COMPROMISO DEL SUPERVISOR
> Es responsabilidad del Consultor, el cumplimiento total del Siervicio
en el tiempo programado y de adoptar las medidas necesiarias o
correctivas para el cumplimiento de sus funciones.

6 PENALIDADES
6.1 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO
Las aplicaciones de penalidades por retraso injustificado seran aplicaidas de
conformidad con los Articulos 161° y 162° del Reglamento de Ia Ley de
Contrataciones del Estado modificado por el D. S. N° 344-2018-EF.

6.2 OTRAS PENALIDADES

En concordancia con el Art. 163° del Reglamento de Ia Ley de Contrataciores del
Estado, aplicara las siguientes penalidades: s

En esta seccion se incluye la siguiente penalidad:

Supuestos de aplicacion de penalidad Procedimienito

El supervisor de obra y el personal " Segin  informe
Jcl'ave, sera _responsable de velar por fa -50 % de la UIT de la Oficina de
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correcta ejecucion de la obra a cargo del
contratista, por lo que deben asistir en
'orma permanente todos los dias
)laborables, anotando sus incidencias en
el cuaderno de obra. La multa sers por
;’cada dia de ausencia en obra de cada
uno de los profesionales.
|

|

En caso el contratista incumpla con su
2 {obligacién de ejecutar la prestacién con
el personal acreditado o debidamente
sustituido.

|

1.50 % de la UIT

|

El cuademo de obra debe estar a dia
con anotaciones de la supervisién de
3 |obra en relacién a las actividades 3.00 % de la UIT
relevantes. La multa por incumplimiento
serd por cada dia.

El supervisor de obra, al final de la
€jecucion de obra emitira un informe
final, maximo a los 10 dias de
»recepcionada la obra. La multa sera por
cada dia de atraso en la entrega del

informe final de ejecucion de obra.

.00 % de la UIT

| El Supervisor
| asumira el pago
f del 100% de los
f intereses que el
tramitara |Contratista
oportunamente o remitiera en forma reclame

{defectuosa 0 incompleta valorizaciones consecuencia de

}[Si el  Supervisor no

como
de obra (principal o adicionales) no haberse
| cancelado

| oportunamente
I sus

| alorizaciones.
|
j’Por no. absolver las cpnsultas' y/o 2.00% de la UIT
requerimientos del Contratista segun el
plazo establecido en el Art. 193 del
%RLCE.

por cada dia de
atraso

fSi el Supervisor no hiciera las 2.00% de la UIT
deducciones o descuentos [~

oportunamente en las valorizaciones del

!Contratista.

|

|
Por cada dia de ausencia injustificada
de alguno de los profesionales que

por cada dia de
atraso

8
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Estudios, Obras
Proyectoss de

la EPS

EMAPICA SA.

Seglin  informe
de la Oficina de
Estudios, Obras

Proyectoss de
la EPS
MAPICA SA.

Estudios, Qbras
Proyectoss de
la EPS
MAPICA SA.
Segln  informe
de la Oficina de
Estudios, Obras
Proyectos; de
la EPS
EMAPICA SA.

Segun  informe
de la Oficina de
Estudios, Obras
Proyectos; de
la EPS
EMAPICA SA.

Segun  informe
de la Oficina de
Estudios, Obras
y Proyectos: de

la EPS
EMAPICA SA.
Segin  informe

de la Oficina de
Estudios, Obras
y Proyectosi de
la EPS
EMAPICA SA.

.00% de la UIT

Segun

i}nfC)rme
cinaa de
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Estudios, (Obras
Proyectos de
EPS

cualqgier informacién y documentacién a Ia que tenga acceso a consecuencia del
cumplimiento del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también | que se
genera durante la realizacion de las actividades y la informacion producida 'una vez
que se haya concluido el servicio.

8 CONFORMIDAD
La conformidqd de Servicios sera emitida por la Oficina de Estudios, Proyectos y
Obras, como Area Usuaria,

9 RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO

9.1 Retribucién de los Servicios.
Los postores deberan de formular sus ofertas considerando los siguientes
rubros:

A. Rubro 1: Supervisién de Obra.

Una tarifa fija diaria de supervision durante la ejecucién de Ia obra
estimando un plazo ejecucién de obra de 120 dias calendario, la cuual sers
cancelada mediante valorizaciones mensuales de supervisién de acuerdo
a ejecucion real, calculados en funcién a los dias del periodo calendario
supervisado multiplicado por la tarifa diaria, hasta la culminacién de Ig
ejecucion y recepcién de la obra, inclusive si fuese necesario Ia aplicacion
de Intervencién Econémica de la Obra conforme al Art. 204 del RLCE. La
tarifa debera de considerar costos directos, cargas sociales, tributos,
gastos generales y utilidades.

Para este rubro, el postor debera de ofertar una tarifa diaria redondeada a
dos decimales utilizando el método comuin de redondeo, que incluya
costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades y
en general todo concepto para la prestacion de la supervisién de la obra,
incluyendo la presentacion de entregables y asistencia a la entidad
conforme a las obligaciones y responsabilidades sefialadas en la orma y
el presente documento. E] monto total de la propuesta econémica de este
rubro seré el Monto de la Tarifa diaria multiplicada por el tiempo de
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supervision de la obra ex

presado en dias y su pago estara en fuincién al
70% del monto ofertado.

B. Rubro 2: Participacién en la Liquidacion del Contrato de Obra.

La retribucién por la participacién del supervisor en la Liquidaicién del

Contrato de Obra (rubro 2) seré por el monto ofertado a Suma Alzada y en
funcién al 30% del monto ofertado.

9.2 FORMA DE PAGO

El pago se efectuara de mensual, es decir contra valorizaciones, previa

presentacion de Informe y aprobacion por parte de la Oficina de I=studios
Proyectos y Obras de la EPS. EMAPICA S.A.

10. SISTEMA DE CONTRATACION.
- Etapa I: Supervisién de la obra hasta recepcion de la obra

A TARIFAS, el cual sera pagado en funcion del 70% del monto ofertado
segun la valorizacién mensual presentada.

- Etapa II: Liquidacién de la Obra
A SUMA ALZADA, el cual corresponde al 30%

del monto ofertado y sera
pagado con la aprobacién de la liquidacion de la C

onsultoria de Obra.
11. SUB CONTRATACION.

Esta prohibida la subcontratacion parcial o total del servicio.

12. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR.

12.1 Requisitos del Contratista.

El Consultor debe de estar inscrito y con habilitacién vigente en el [Registro

Nacional de Proveedores en Ia Especialidad de Saneamiento y a fines y
pertenecer a la Categoria “B” o superior.

12.2 Recursos a ser provistos por el proveedor.

12.2.1. Equipamiento Estratégico.

A continuacién, se detalla el Requerimiento minimo con el que se debe de

contar la supervision, el mismo que debera de permanecer en la obr:a y estar
al servicio de la supervision.

Una (1) camioneta doble cabina, con una antigiiedad no mayor a 4 afios.
e Una (1) impresora multifuncional.

e Una (1) computadora, de preferencia portatil tipo laptop.

Para la suscripcion del contrato debe presentar copia de documenitos que
la posesién, el compromiso de compra ‘venta o

e

sustenten la propiedad,
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alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del requisito de
calificacién Equipamiento Estratégico. En el caso que el postor ganiador sea
un consorcio los documentos de acreditacion de este requisito pueden estar
a nombre del consorcio o de uno de los integrantes.

12.2.2. Del Personal

El contratista esta obligado a mantener como minimo 120 dias cale ndario al
personal propuesta para la ejecucion del Servicio de Supervision de |a Obra.

Para el inicio de Ia participacion efectiva del plantel profesional, el contratista
debera de presentar copia simple del Diploma de Colegiatura y el C ertificado
de Habilitacién Profesional expedido por el Colegio Profesional respectivo. La
demora en la presentacién de estos documentos estaria sujeto a penalidad y
su incumplimiento puede ser causal de resolucién de contrato.

Personal Clave

A. Jefe de Supervision.

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Titulado, Colegiado y Habilitado.

Experiencia laboral especifica de dos (2) afios de haber desarrollado
funciones de Supervisor, Inspector o Jefe de Supervisién o Ia comibinacion
de estos de: O, como: Construccion, creacion, ampliacién, reconsstruccion,
rehabilitacion, mejoramiento, Instalacién o Ia combinaciéon de alguno de
los términos anteriores de sistemas, redes, colectores de sistemai de agua
potable y alcantarillado. La experiencia se computa desde Ia colegiatura

B. Ingeniero de Seguridad en Obra.

Ingeniero de Higiene y Seguridad Industrial o Ingeniero Industrial o
Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil
Titulado, Colegiado y Habilitado.

EXxperiencia laboral especifica de un (1) afio de haber desarrollado
funciones de especialista, Ingeniero, Supervisor, Jefe, Responsable,
Coordinador o la Combinacién de estos, de: Seguridad y Salud
Ocupacional, Seguridad e Higiene Ocupacional, Seguridad cle Obra,
Seguridad en el Trabajo, SSOMA, Salud Ocupacional o Implemientacién
de Planes de Seguridad e Higiene Ocupacional, en Ia inspeeccion o
supervision o ejecucién, como: Obras en General. La experiencia se
computa desde la colegiatura

- Para la suscripcién del contrato el contratista presentara copia de los
diplomas que acrediten la formacién académica requerida del personal
clave, en caso que el grado o titulo requerido no se encuentren
publicados en el Registro Nacional de Grados Académicos y Titulos
Profesionales a cargo de la Superintendencia Nacional de Ecducacion
Superior Universitaria — SUNEDU.

/e



w o B T 2
ﬁﬁnap’ch TERMINO DE REFERENCIA

ONICIPAL D AGOA POTASLE Y ALCANTARILAD0 1A

- Para la suscripcion del contrato el contratista presentara los doc:umentos
que acrediten la experiencia del personal clave propuesto, debiiendo ser
estos: (i) copia de contratos Y su respectiva conformidad o (ii) co nstancias
o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentacion que dez manera
fehaciente demuestren la experiencia del personal clave.

12.3. DE LA EXPERIENCIA DEL CONTRATISTA EN LA ESPECIA.LIDAD.

El postor debe de acreditar un monto facturado acumulado equivalente a Dos
(2) veces el valor referencial de Ia contratacién, por la contratacién de
servicios de consultoria de obra iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez (10) afios anteriores a la fecha de pressentacion
de ofertas que se computaran desde la fecha de conformidad o emision del
comprobante de pago, segln corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes:

La experiencia en la especialidad se acreditara con copia simple de (i)
contratos u 6rdenes de servicios Y su respectiva conformidad o consitancia de
prestacion; o (ii) comprobante de pago cuya cancelaciébn se acredite
documental y fehacientemente con voucher de depésito y/o reporte (de estado
de cuenta y/o cancelacién en el documento.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.

Conforme al Art. 40 del RLCE, el Contratista supervisor es responsable de
ejecutar la totalidad de las obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo estab lecido en
el contrato. El plazo de responsabilidad por vicios ocultos del supervisor sera de
siete (7) afios, contados a partir de la conformidad de la recepcion total o parcial
de la obra materia de supervision.
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