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Por medio del presente me dirijo a Usted, para informarle que se ha elaborado e
Expediente Técnico del saldo de [a obra: “Construccién de Red de Alcantarillado en e {lz) EPS EMAPICA
5.A, Sector Seftor de Luren, Villa Los Educadores, COAR Ica, Distrito de lca, Provincia de Ica, Departamento
de Ica”, Cadigo dnico 2503425; el misme que fue revisado por el suscrito y al encontrarlo conforme
sefiala lo siguiente:
A. Que el Expediente Técnico cumple con los requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de
Edificaciones.
Se ha revisado y visado el Expediente Técnico v se solicita que se apruebe Via Acto Resolutivo.

La fecha del presupuesto es 30 de noviembre del 2020

D.  Componentes del Proyecto de la referencia b):

SISTEMA DE ALCANTARILLADO:
® Instalacién de tuberfa PVC— UF 5-25 1SC 4435 @ 355 mm.  963.37 mi.
= ® Construccidn de buzones 11 Und.
® Reposicion de pavimento flexible 2” 568.14 m2.

Costo de Componentes:

Direccién Calle Castrovirreyna N° 487 - Ica - Peril.
E-mail-. www._omapica.gob.pe.
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Contratacion para el Servicio de Consultoria de Obra para
la Supervision de Ia Ejecucion de la Obra:

Construccion de Red de Alcantarillado en el
(la) EPS EMAPICA S.A, Sector Sefor de Luren,
Villa Los Educadores, COAR Ica, Distrito de Ica

provincia Ica departamento de Ica.

Caédigo unico N° 2503425
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TERMINOS DE REFERENCIA
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION

Contratacion del servicio de Consultoria de Obra para la Supervision de la Ejecucion del
Obra: “Construccion de Red de Alcantarillado en el (la) EPS EMAPICA S.A, Sector
Sefior de Luren, Villa Los Educadores, COAR Ica, Distrito de Ica provincia Ica
departamento de Ica.

Cédigo unico N° 2503425.”.
2. FINALIDAD PUBLICA

El presente proceso busca la Ejecucién de la Inversién de Construccion, con la finalidad
de brindar una mejora en el Servicio de Alcantarillade que actualmente se encuentra en
estado deficiente con serios problemas en la descarga final al colector de la berma
central de la Panamericana Sur.

3. ANTECEDENTES

La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A. es una
Empresa Publica de derecho privado y tiene por objeto realizar las actividades propias a
ia Prestacion de los Servicios Publicos de Agua Potable y Redes de Alcantarillado, en
las Provincias de Ica y Palpa, asi como en los distritos de Parcona y Los Aquijes.

La EPS EMAPICA SA., fue creada el 24 de Julic de 1989, tiene la calidad de Empresa
del Estado de nivel Municipal con Personeria Juridica de Derecho Privado, posee
Patrimonio propio y cuenta con Autonomia Econdémica, Financiera y Administrativa
dentro de la Ley.

Se sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Servicios y su Reglamento, a la
Normatividad emitida por a Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, a
las normas relativas de Calidad del Agua emitidas por el Ministerio de Salud o por otras
entidades Sectoriales, asi como por el Reglamento de Prestacién de Servicios de la
empresa aprobado por la SUNASS.

Las redes de Alcantarillado en el Sector Sefior de Luren, Villa Los Educadores, COAR
lca actualmente descargan sus aguas a la berma central de la Panamericana Sur de
manera directa teniendo pendientes minimas que hacen que las aguas no discurran de
manera eficiente generando represamiento en horas punta.

Por ello se crea este Proyectc de Inversion: “CONSTRUCCIO_[\I DE RED DE
ALCANTARILLADO EN EL (LA) EPS EMAPICA S.A, SECTOR SENOR DE LUREN,
VILLA LOS EDUCADORES, COAR ICA, DISTRITO DE ICA PROVINCIA ICA
DEPARTAMENTO DE ICA.” El cual necesita que se ejecute inmediatamente.

4. OBJETIVO DE LA CONTRATACION
4.1. Objetivos generales:
- Contratar los Servicios de un supervisor de Obra, Calificado y que
desempefie correctamente las funciones asignadas por la Entidad.
4.2. Objetivos especificos: T
Contar con una supervision eficaz y eficiente que: /R 4D \
- Verifique y valide los procesos constructivos de Ia obra. i(*s .
- Verifique la correcta administracion de insumos.
- Verifique el cumplimiento del cronograma de obra. \
- Controle que el contratista ejecutor de la obra cumpla con el expedi
técnico
- Verifique el cumplimiento de las Normas Vigentes y del Reglamento Nacional
de Edificaciones, entre otros.
5. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONTRATACION

Sin exclusion de las obligaciones que corresponden, conforme a los dispositivos legales
vigentes y que son inherentes como tal, entre otros, la supervision se encargara de:
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5.2
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Actividades

Revisar los estudios definitivos y formular oportunamente las
recomendaciones, complementaciones y/o modificaciones, asi como los
probables presupuestos adicionales y deductivos de la Obra.

Revisar detalladamente el Calendario de Avance de Obra (CAQ), que el
contratista presente a la firma de contrato.

Controlar la utilizacion del Adelanto de Materiales que se entregara al
contratista, segln calendario de Adquisicion de materiales presentado por el
contratista a la firma de contrato, para el otorgamiento del adelanto.

Realizar el control, la fiscalizacion e inspeccion de la Obra, verificando
constante y oportunamente que los trabajos se gjecuten de acuerdo a los
Planos, Especificaciones Técnicas y en general con foda la documentacion
que conforma el Expediente Técnico, cumpliendo con las Normas de
Construccion y reglamentacion vigente.

Realizar e! control del cumplimiento del Plan de Vigitancia, Prevencién y
Control del Covid-19 durante la ejecucion de Obra.

Controlar estrictamente la calidad de los materiales a utilizar en las obras las
cuales deben cumplir las Especificaciones Técnicas, controlar el Avance de
las Obras a través de un diagrama PERT-CPM y/o diagrama de barras con el
detalle suficiente de cada una de las actividades desde el inicio hasta su
conclusion.

Ejecutar el control fisico y economico de la Obra, efectuando detallada y
oportunamente la medicién en la planilla de metrados y la valorizacién de las
cantidades de obra ejecutada, mediante la utilizacion de programas de
computacion.

Vigilar y hacer que el contratista cumpla con las normas de seguridad, tanto
del trafico como del personal involucrado en las obras, que deberan reflejarse
en la toma fotografica respectiva.

Inspeccion y verificacibn permanente de la calidad y cantidad de los
materiales y equipos, asi como el control fisico de los mismos, presentando
en los informes correspondientes, su intervalo detallado y actualizado.
Debera, ademas, llevar un control especial e informar a la EPS EMAPICA
S.A, sobre la permanencia en la Obra de los equipos y maquinarias.

Mantener la estadistica general de la obra y preparar los Informes Mensuales,
los cuales deberan indicar detalladamente los avances fisicos y econémicos,
los problemas presentados y las soluciones adoptadas.

Verificar los estudios de suelos, de canteras y disefios en general; en caso
necesario tomar las previsiones, proponiendo alternativas o soluciones.
Durante la etapa previa a ia Obra, ejecucion de la obra y recepcién de obra,
EL SUPERVISOR tomara en cuenta para la conservacién ambiental, las
medidas ambientales exigidas en el Estudio y Especificaciones Técnicas del
Proyecto.

Revision, verificacion y ejecucion de los trazos y niveles topograficos en
general.

Recomendar y asesorar a la EPS EMAPICA S.A, en lo referente a los
sistemas constructivos que se utilicen para ejecutar la Obra y emitir
pronunciamientos sobre los aspectos que proponga el contratista.

Elaborar y presentar oportunamente, los informes y/o expedientes sobre

adicionales, deductive, ampliaciones de plazo, dentro del periodo prewsto,‘eﬁ}":“

la normatividad que rige los Contratos y Directivas de la EPS EMAPICA SA<
Efectuar el control de los trabajos para la recepcion de Obra. T
Efectuar el informe Final de la Obra.
ACTIVIDADES PREVIAS A LA EJECUCION N
Durante los primeros tres (03) dias, realizara la revision integral del expe

técnico de cbra y verificara en gabinete y en el campo, los aspecios critico§t—

estado y disponibilidad del terreno y de canteras, etc., incluyendo condicione

1Y
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especiales, verificacion de niveles, Benchmark. (B.M.). verificacion de la
existencia de permisos y documentacion necesaria para los trabajos.

v Emitir un informe detallado sobre la revision de la Inversién y dar
recomendaciones sobre alguna modificacion que sea necesaria, previa
coordinacién con la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA
S.A, de las omisiones y deficiencias del expediente técnico que originen
adicionales y/o variaciones de obra.

v  Definir con el contratista, las marcas y tipos de materiales a usar, de acuerdo al
expediente técnico y normas técnicas de calidad.

5.3. ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA
v Inspeccion y control de instalaciones, equipos de construccion y personal del
Contratista.

v Revision y aprobacién de disefios de ejecucion y métodos de construccion
propuestos por el Contratista.

v Control del cumplimiento del Plan de Vigilancia, Prevencién y Control del Covid-
19, durante la ejecucion de obra.

v Inspeccionar la ejecucion de los trabajos, de conformidad en el proyecto,
Especificaciones Técnicas y reglamentacion vigente.

v Recomendacion sohre cambios y modificaciones del Proyecto
original, asi como de disefios complementarios necesarios, previa
conformidad de la EPS EMAPICA SA.

Control de la Programacién y Avance de Obra.

Programar y coordinar reuniones periddicas con el Contratista.

Efectuar pruebas de control de calidad de materiales.

Interpretar y opinar sobre los resultados de los ensayos que se hayan efectuado.

NN N A S

Exigir pruebas de control de calidad de los trabajos que sean requeridas durante
la ejecucion de las obras, asi como pruebas que acrediten la capacidad portante
del terreno segundiserio.

v Valorizar mensuaimente las obras, ejecutadas seglin presupuesto contratado y
los reintegros que le corresponden; asi como de los presupuestos adicionales y
deductivos, sustentandolos con la documentacion técnico administrativa que los
respalde (INCLUYENDO tA HOJA DE CALCULO DE METRADOS
REALMENTE EJECUTADOS). realizando las respectivas amortizaciones del
adelanto directo y de materiales.

v El supervisor debera visar los informes mensuales de valorizaciéon de obra
presentados por la empresa contratista con fines de pago y emitir el informe de
conformidad respectivo.

v Control de la seguridad de la obra y mantenimiento del transito peatonal y
vehicular durante la gjecucién de la obra. -

v Remision de los Informes Especiales a la Oficina de Estudios, Proyectc‘is 'y. Sl
Obras de la EPS EMAPICA SA., cuando éste los requiera o las mrcunstancaas
fo determinen. -V

v Cumplir y hacer cumplir las Normas Técnicas de Control, de [a Contra‘lqna',
General de la Republica, en lo concerniente a la construccién de obras publtca%‘*% == —

v Controlar y coordinar la eliminacién de interferencias fisicas en elterreno.
v Asesorar a la EPS EMAPICA S.A en controversias con el Contratista y/o

TERMINO DE REFERENCIA 4
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terceros.

v Tramitar con su opinién, y en los plazos determinados en el presente documento
o en los plazos de la nomatividad vigente los reclamos y/o planteamientos del
Contratista que excedan de su nivel de decisién y que a su juicio merezcan la
organizaciébn de un expediente destinado a culminar en una resolucion
administrativa.

v Preparar oportunamente, dentro del plazo exigido, los expedientes técnicos que
involucren  presupuestos Adicionales y/o Deductivos de obra a que hubiera
lugar, para su aprobacion ante la Contraloria General de [a Republica. EL
SUPERVISOR debera efectuar el seguimiento de aprobacion de los expedientes
presentados, informando constantemente a la Oficina de Estudios, Proyectos y
Obras de la EPS EMAPICA SA, del progreso del framite hasta su aprobacion.

v En caso de existir un adicional de obra el SUPERVISOR debera de realizar el
analisis correspondiente a nivel del perfil y expediente técnico, previa
coordinacion con el proyectista y el contratista con la finalidad de emitir el
informe final que corresponde al adicional de obra, bajo los formatos que indique
la EPS EMAPICA S.A.

El plazo maximo de presentacion de los informes mensuales de valorizaciéon por parte del
SUPERVISOR de obra es de cinco (05) dias, contados a partir del primer dia habil del

mes siguiente al de la valorizacion respectiva.
54. ACTIVIDADES DE RECEPCION DE LA OBRA, INFORME FINAL DE
CONTRATO

v EL SUPERVISOR dentro de los cinco (5) dias de la solicitud del Contratista para la
Recepcion de la Obra, darad cuenta de este pedido a la EPS EMAPICA S.A, con su
opinién clara y precisa sobre si terminé o no la Obra y en qué fecha se produjo el
término de la misma; y de ser el caso informara sobre las observaciones pendientes de
cumplimiento o que tuviera al respecto y debera alcanzar la siguiente documentacion:

- Memoria Descriptiva replanteada

- Plano de post construccion (REPLANTEADOS)

- Planilla de metrados finales de cada partida ejecutada.

- Pruebas de control y certificados de calidad de los materiales utilizados.

v Previo informe del SUPERVISOR, la EPS EMAPICA S.A, designard un Comité de
Recepcion dentro de los siete (07) dias de recibida la comunicacién por parte del
SUPERVISOR.

v Asimismo, presentara un Informe Final de Obra segun formato alcanzado por la Eps
Emapica S.A, dentro de los diez (10) dias naturales después de la Recepcién de la
Obra, en el que incluira el resultado estadistico del control de calidad de la Obra
ejecutada.

v Asesor del Comité de Recepcion de Obra y participard durante todo el proceso de
Recepcion Previa y Final de la Obra.

v El SBUPERVISOR alcanzara la documentacion necesaria para la Liquidacion el
Contrato de Obra. /e &

5.5. PROCEDIMIENTOS

!

v EL SUPERVISOR adoptara los procedimientos necesarios para realizar un efecti va

Control teécnico de las actividades del Contratista, relacionadas con la ejecucién de
obra.

v Los laboratorios en los cuales se ejecutaran los ensayos no rutinarios, deberan contar
con [a aprobacién del SUPERVISOR.

TERMINO DE REFERENCIA
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v EL SUPERVISOR sera responsable directo de la verificacion del disefio y de las
pruebas necesarias a las gue el Contratista las someter& una vez concluidos [os trabajos.

v EL SUPERVISOR debe exigir al Contratista la presentacion de ensayos que garanticen
la calidad de los equipos y accesorios, los resultados finales del control deben estar
dentro de los parametros exigidos. En los casos en que no se cumplan las condiciones
solicitadas, la Inspeccién definira los trabajos necesarios a efectuar para liegar a
resultados Optimos, siendo estos trabajos por cuenta del Contratista, no
correspondiéndole pago, reintegro o compensacion alguna por dichos trabajos, toda vez
que el Contratista estd en la obligacion de terminar correctamente el trabajo. Sin
embargo, EL SUPERVISOR nc se eximira de la responsabilidad de estos resuitados,
por lo que se hara acreedor de la sancidn indicada en el numeral 6.0 del presente
Término de Referencia.

5.6. NORMATIVA ESPECIFICA
Se tendra en cuenta lo siguiente:

v Norma Teécnica Nacional de Edificacion Obras de Saneamiento: OS 010, OS 050, OS
100.

v Norma Técnica ITINTEC, ASTM, ACI

v Reglamento del Régimen de Férmulas Polindmica (D.S. Nro. 011-79-VC). Aplicable
en la elaboracion de las formulas polinémica de reajuste de precios.

v Reglamento de metrados para Obras de edificacion

5.7. PARTICIPACION EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.

1. Elaborar la liquidacion de acuerdo al Articulo 209 del RLCE y/o el informe de
liquidacion y/o revision de la liquidacion del Contrato de Ejecucion de Obra
elaborado por el contratista para el pronunciamiento de la Entidad dentro del
plazo correspondiente.

2. Elaborar el informe o informes de contingencia con su evaluacién y
pronunciamiento a requerimiento de la Entidad durante el procesc de
liquidacién del contrato de obra.

5.8 PROCEDIMIENTO DE NOTIFICACION.
5.8.1. Notificacién Fisica.
Todo documento hacia la entidad referido al servicio contratado
debera realizarse Unicamente a través de mesa de partes de la EPS
EMAPICA S.A.
El consultor es responsable de mantener operativos los medios de
recepeién fisica en la direccion legal sefialada en el contrato, debiendo
comunicar cualquier cambio de domicilio o direccién, a través de mesa
de partes de la EPS EMAPICA S.A. con una anticipacién no menor de
30 dias.
5.8.2. Notificacién Electrénica.
Constituyen formas validas de notificacion, las que la entidad efectle a
través del correo electrénico (domicilio virtual) consignado por el
contratista para la firma de contrato y ratificado en la parte del
respectivo contrato, para cuyos efectos declara y asume diche——
domicilio como su ubicacién habitual en la red de internet, autori;ﬁﬁd‘o_r_;;_w;
a la entidad para utilizar esta modalidad de noftificacién oficiale £a |
suscripcion del contrato de parie del contratista implica ;&"SLV(,
autorizacion expresa” para el uso de esta modalidad de notificaclgn,
El contratista es responsable de mantener operativos los medids’i
recepcion de notificacion electrénica, considerandose notificada para:
todo efecto la hora y fecha en que la informacién digital es remitida
desde el servidor de la entidad.

TERMINO DE REFERENCIA



40

W o -
:.«_;emaplcafé TERMINO DE REFERENCIA

LS BT 1 ] MITULS MR R

El contratista es responsable de mantener oportunamente los medios
de recepcion de notificaciones debiendo comunicar cualquier cambio
de domicilio o direccion, a través de mesa de partes de la EPS
EMAPICA S.A. con la anticipacion no menor de 30 dias.
59 IMPACTO AMBIENTAL.
El supervisor debera de velar el cumplimiento de las normas y reglamentos de
proteccion social y medioambiental durante toda la ejecucién de la obra,
debiendo verificar desde el inicio hasta la recepcidn final de la misma gque no
existan condiciones que puedan atentar contra ¢l medicambiente, ia inversion
o la poblacion.
5.10. SEGUROS.
Durante la ejecucion del servicio el contratista est& obligado a contar con el
Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) para su personal
técnico y administrativo, debiendo proporcionar los equipos de seguridad y
proteccién personal que correspondan de acuerdo a la naturaleza de los
trabajaos a supervisar.
El contratista esta obligado a velar no solo por el cumplimiento de las normas
de seguridad por parte del ejecutor de la obra sino también del cumplimiento
por parte de todo su equipo técnico y administrativo.
511 LUGARY PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO.

Lugar

Presentara los Documentos en el local central de la EPS EMAPICA S.A. ante la
Oficina de Estudios, Proyectos y Obras.

Departamento : ICA
Provincia : ICA
Distrito : ICA

Plazo de la prestacién:
El Tiempo de Prestacion de Servicios es de 120 dias (60 dias de ejecucion de

obra y 60 dias para la liquidaciéon de obra).
Ei inicio del plazo de ejecucién del servicio de Supervision se computara a partir
del dia siguiente de suscrito el contrato o desde la fecha de inicio de la ejecucion
de la obra, lo que ocurra ultimo. La vigencia del contrato de supervision sera
hasta que la liguidacidn del contrato de consultoria de obra haya quedado
consentida o aprobada, segln corresponda, conforme al Art. 170 del RLCE.
En caso que la prestacion del servicio de supervisién se inicie con posterioridad
al inicio de la ejecucién de la obra, el plazo de contratacién del referido servicio y
el monto de la prestacién contratada se ajustard en forma proporcional al plazo
que se estima necesario para culminar la ejecuciéon de la obra, contados desde
el dia siguiente de la suscripcién del contrato de supervision.
Conforme al Art. 208 del RL.CE, de existir observaciones en la Recepcién de la
Obra, el contratista dispondra de un décimo (1/10) del plazo de ejecucion vigente
de la obra o 45 dias calendario, el que resulte menor, para subsanar las mismas. __|
Las obras que se ejecuten en dicho periodo como consecuencia de l{as'f
observaciones no dan derecho al pago de ningln concepto a favor dgl:
supervisor. El supervisor esta obligado a supervisar las obras que se ejecuten/en’
ese periodo y emitir los informes que correspondan, conforme a lo sefialada\en Yf
el RLCE vy el presente documento. O\\ -
5.12 FORMA DE PRESTACION DEL SERVICIO EE L
E! SUPERVISOR debera mantener permanentemente informado a la Oficina de
Estudios, Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA SA., sobre el estado de la

ejecucion de los trabajos y de los servicios prestados, para lo cual debera
presentar:

TERMINO DE REFERENCIA



umry

iJemapiEa,, TERMINO DE REFERENCIA

PSS VNI T 2 POTALE T MCANTMLSG KA

a. Informes Mensuales

Dentro de los cinco (05) dias calendarios siguientes al término del periodo
informado, en los cuales incluira la siguiente informacién:

a) Memoria descriptiva

b) Avance Fisico de la Obra respecto al Cronograma de Ejecucion de
ObraVigente

c) Estado de ejecucién de la obra y grado de cumplimiento de las
obligaciones contractuales.

d) Planilla de metrados

e) Resumen de metrados ejecutados

f) Valorizacién de la Obra

g) Copia desglosable del cuaderno de obra

h) Problemas surgidos durante la ejecucion de la obra y soluciones
adoptadas, indicando su influencia en el cumplimiento del Cronograma
de Ejecucién de Obra

i) Certificado de control de calidad

i) Resultado de laboratorio

k} Panel fotografico fechada (minimo 10 fotos).
b. Informe Final

a) Memoria Descriptiva.

b} Planiila de metrados plancs de replanteo.

c) Resumen de metrados ejecutados.

d) Valorizacion de la Obra.

€) Acta de entrega de terreno.

f) Acta de inicio de obra.

g) Acta de término de obra

h) Acta de recepcion de obra.

i) Declaratoria de fabrica.

j) Especificaciones técnicas finales.

k) Conformidad de obra emitida por la supervision.

I) Resultados de laboratorio.

m) Cuaderno de obra legalizado original.

n) Planos de replanteo

©0) Resolucion de aprobacion de expediente técnico y/o de reformulac:on B\
de expediente técnico
p) Panel fotografico *
El Informe final sera presentado a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, de 41
la EPS EMAPICA SA., en un (01) original y dos (02) copias, ademas se
presentaran en archivo digital (CD ROM): en el que resuma el desarrolio de
la obra y los servicios prestados.
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5.13 RESULTADOS ESPERADOS

Al finalizar el Proceso de Contratacion se espera fener la red de desague
debidamente instalada y operando eficazmente, con la certeza que se ha
cumplide todo lo requerido bajo la Supervision contratada.

5.14 COORDINACION Y SUPERVISION

La Supervision Realizara las coordinaciones con la Oficina de Estudios,
Proyectos y Obras de la EPS EMAPICA S A, que tendra a cargo la absolucion
de dudas, el seguimiento, control, coordinacion y revisién de todo cambio y/o
consulta.

5.15 RESPONSABILIDAD Y COMPROMISOS
5.15.1 RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR

»

El SUPERVISOR, sera responsable de |la calidad de los servicios que
preste el contratista, y de velar que la obra se ejecute con optima
calidad, para lo cual mantendra diariamente su presencia en la obra.

EL SUPERVISOR sera responsable de la revision del Proyecto,
asimismo de las complementaciones y/o modificaciones que efectlie
para optimizar y mejorar la calidad del Proyecto original.

El SUPERVISOR sera responsable de |la entrega de valorizaciones, de
la entrega de la documentacion para la Liguidacion del contrato de
Obra, de la liquidacion del Contrato del SUPERVISOR, en los plazos y
condiciones fijados en el Contrato.

El SUPERVISOR controlarda y exigird el cumplimiento de los
Programas de Avance de Obra y debera requerir al Contratista que
adopte las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
Asimismo, exigir al Contratista el fiel cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene.

El SUPERVISOR debera ejercer un control permanente sobre la
vigencia de las Cartas Fianzas de! Contratista, si las hubiera,
comunicando a la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras de la EPS
EMAPICA SA., los vencimientos con un mes de anticipacion.

Ef SUPERVISOR debera cumplir segin el reglamento con la
elaboracion y presentacién oportuna de los Expedientes Técnicos que
sustenten los Presupuestos adicionales o deductivos, que se originen
por modificaciones del Proyecto Original de la Obra Contratada. Estos
presupuestos deben ser suscritos por el SUPERVISOR y el
Representante del Contratista.

En caso de que la EPS EMAPICA S.A, se vea en la necesidad de
incurrir en mayores gastos por incumplimiento de lo sefialado en el
parrafo anterior, estos mayores gastos seran asumidos por el
SUPERVISOR, descontandose de sus honorarios profesionales.

De ser el caso, EL SUPERVISOR debera mantener un control

permanente sobre los Adelantos por Materiales otorgados al
Contratista, si los hubiere, o que se reflejara tanto en las
valorizaciones como en los ajustes de los montos de las Cartas
Fianzas. .

Es responsabilidad de EL SUPERVISOR que la Amortizacion \’del

Adelanto Directo y adelanto de materiales otorgado al Contratista se —{—

efectie regularmente en las valorizaciones mensuales de la Obra;
controlande que estos sean amortizados totalmente, en las
valorizaciones correspondientes, dentro del Plazo vigente de ejecucion
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de la Obra.

» El SUPERVISOR, dentro de los alcances del rol contractual que le ha
correspondido desempefiar, sera legalmente responsable por el
periodo de siete (7) afios, a partir de la finalizacion de sus servicios.

» Las sanciones por incumplimiento que se aplican al SUPERVISOR
comprenden no solamente las establecidas en estos Términos de
Referencia y en el Contrato, sino ademas las que conforme a ley le
corresponden para lo cual la EPS EMAPICA S.A, iniciara acciones
judiciales pertinentes de su caso.

» EL SUPERVISOR no tendra autoridad para exonerar al Contratista de
ninguna de sus obligaciones contractuales, ni de ordenar ningln
trabajo adicional o variacion de obra que de alguna manera involucre
ampliacién de plazo o cualquier pago extra, a no ser que medie
autorizacion escrita y previa de la EPS EMAPICA S.A, de acuerdo a
Ley.

» EL SUPERVISOR sera responsable del control de calidad de las

Obras ordenando al Contratista de la obra las pruebas de control
requeridas.

» La permmanencia del SUPERVISOR en obra es al 100%.
5.15.2 COMPROMISO DEL SUPERVISOR

» Es responsabilidad del Consultor, el cumplimiento total dei Servicio en
el tiempo programado y de adoptar las medidas necesarias o
correctivas para el cumplimiento de sus funciones.

6 PENALIDADES
6.1 PENALIDAD POR INCUMPLIMIENTO

Las aplicaciones de penalidades por retraso injustificado seran aplicadas de
conformidad con los Articulos 161° y 162° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado modificado por el D. S. N° 344-2018-EF.

6.2 OTRAS PENALIDADES

En concordancia con el Art. 163° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, aplicara las siguientes penalidades:

En esta seccidn se incluye |a siguiente penalidad:
| _ T _ ]
Penalidades

L _ S - R _ .

N° |Supuestos de aplicacion de penalidad —I;orma de calcufo |Procedimiento
L

- — —

El supervisor de obra y el personal clave,

sera responsable de velar por la cormrecta |

ejecucion de la obra a cargo del contratista,

por lo que deben asistir en forma

1 permanente todos los dias laborables, IZ.SG% de la UIT

ISegun informe de
la Oficina de
Estudios, Obras y

S . Proyectos de la= =
anotando sus incidencias en el cuaderno de EPS  EMAPICA |-
obra. La multa sera por cada dia de SA s &
;ausencia en obra de cada uno de los o =5 |y

profesionales. \=

. [En caso el contratista incumpla con su 0 Segun informe deSA I
2 obligacion de ejecutar la prestacion con el [1.50% delaUIT 13 = oOficina  de
personal  acreditado o debidamente | ~ Estudios, Obras y

|

—_— — ——— —_— 1 —1
|
|
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El cuaderno de obra debe estar al dia con
anotaciones de la supervision de obra en 1300% de la UIT
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Proyectos de la
EPS EMAPICA
SA.

1
egun informe de

la Oficina de
Estudios, Obras y

3 relacibn a las actividades relevantes. La | Proyectos de Ila
multa por incumplimiento sera por cada dia. EPS EMAPICA
ISA.
— e — + e =i
El supervisor de obra, al final de Ila 'Segt‘m informe de
' jecucion de obra emitird un informe final, la Oficina de
maximo a los 10 dias de recepcionada la o Estudios, Obras y
'4 obra. La multa sera por cada dia de atraso 2.00 % de la UIT Proyectos de Ia
n la entrega del informe final de ejecucion EPS  EMAPICA
| |deobra. ' A.
— E— === el —]
El Supervisor |
' sumira el pago del
| 100% de los F»egt’m informe de
ISi el Supervisor no tramitara oportunamente intereses que el la Oficina de
5 Q remitiera en forma defectuosa o ‘rgontratista reclame [Estudios, Obras y
incompleta valorizaciones de obra (principal icomo consecuencia |[Proyectos de la
o adicionales) de no haberse EPS EMAPICA
cancelado SA.

| oportunamente sus

valorizaciones.

Por no absolver las _consultas' y/o 2.00% de la UIT por
6 requerimientos del Contratista segun el cada dia de atraso
plazo establecido en el Art. 193 del RLCE.

E———— S
|

%Si el Supervisor no hiciera las deducciones w 5
7 o descuentos oportunamente en 2.00% de la UIT por

las |
yalorizaciones del Contratista.

icada dia de atraso

Por cada dia de ausencia injustificada de
8 alguno de los profesionales que conforman
si equipo de trabajo.

2.00% de la UIT por
cada dia de atraso

Segin informe de
la Oficina de
Estudios, Obras y
Proyectos de la
EPS EMAPICA
SA.

Segun informe de
la Oficina de
Estudios, Qbras y

Proyectos de la
EPS  EMAPICA
SA.

Segun informe de
la Oficina de
Estudios, Obras y--
Proyectos de /la"
EPS

EMAPIGA"|

::== ]

i SA.

I

Las penalidades deben ser objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la |
convocatoria. Cabe precisar que la penalidad por mora y otras penalidades pueden
alcanzar cada una un monto maxime equivalente al diez por ciento (10%) del monto
del contrato vigente, o de ser el caso, del item que debid ejecutarse. \J
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7 CONFIDENCIALIDAD

El consultor se compromete a mantener en reserva y a no revelar a ferceros, sin previa
autorizacion, toda informacién proporcionada por éste. El consultor se obliga a mantener
a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier informacién
y documentacion a la que tenga acceso a consecuencia del cumplimiento del contrato,
quedando prohibido de revelarla a terceros.

Dicha obligacién comprende la informacion que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacién de las actividades y la informacién producida una vez que
se haya concluido el servicio.

8 CONFORMIDAD

La conformidad de Servicios sera emitida por la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras,
como Area Usuaria.

9 RETRIBUCION Y FORMA DE PAGO

9.1 Retribucion de los Servicios.
El Total de costos de Supervision es de S/. 21,000.00 (Veintitin mil y 00/100
soles), incluyendo los impuestos de Ley. {Ver anexo N° 01)

Los postores deberan de formular sus ofertas considerando los siguientes rubros:

A. Rubro 1: Supervision de Obra.
Una tarifa fija diaria de supervision durante la ejecucién de la obra estimando
un plazo ejecucion de obra de 120 dias calendario, la cual sera cancelada
mediante valorizaciones mensuales de supervisidon de acuerdo a ejecucién
real, calculados en funcién a los dias del periodo calendario supervisado
muitiplicado por ia tarifa diaria, hasta la culminacion de la ejecucién y
recepcion de la obra, inclusive si fuese necesario [a aplicacion de Intervencién
Econdmica de la Obra conforme al Art. 204 del RLCE. La tarifa debera de
considerar costos directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y
utilidades.
Para este rubro, el postor debera de ofertar una tarifa diaria redondeada a dos
decimales utilizando el método comin de redondeo, que incluya costos
directos, cargas sociales, tributos, gastos generales y utilidades y en general
todo concepto para la prestacién de la supervision de la obra, incluyendo la
presentacion de entregables y asistencia a la entidad conforme a las
obligaciones y responsabilidades sefialadas en la norma y el presente
documento. El monto total de la propuesta econdomica de este rubro sera el
Monto de la Tarifa diaria multiplicada por el tiempo de supervision de la obra
expresado en dias y su pago estara en funcién al 70% del monto ofertado.

B. Rubro 2: Participacion en la Liquidacion del Contrato de Obra.
La retribucién por la participacion del supervisor en la Liquidacién del Contrato
de Obra (rubro 2) sera por el monto ofertadec a Suma Alzada y en funcién al
30% del monto ofertado.

9.2 FORMA DE PAGO

El pago se efectuard de manera mensual, es decir contra valorizaciones, previa
presentacion de Informe y aprobacion por parte de la Oficina de EStudIOS LA
Proyectos y Obras de la EPS. EMAPICA S.A. N N

10. SISTEMA DE CONTRATACION.
- Etapa I: Supervision de la obra hasta recepcidn de la obra
A TARIFAS, el cual sera pagado en funcién del 70% del monto ofertado segun la
valorizacion mensual presentada.
- Etapa lI: Liquidacion de la Obra
A SUMA ALZADA, el cual corresponde al 30% del monto ofertado y sera pagado
con la aprobacién de la liquidacion de la Consultoria de Obra.
11. SUB CONTRATACION.
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Esta prohibida la subcontratacion parcial o total del servicio.
12. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR.

12.1 Requisitos del Contratista.
El Consultor debe de estar inscrito y con habilitacion vigente en el Registro
Nacional de Proveedores en la Especialidad de Saneamiento y a fines y
pertenecer a la Categoria “B” o superior.

12.2 Recursos a ser provistos por el proveedor.
12.2.1. Del Personal
El contratista estd obligado a mantener como minimo 60 dias calendario al
personal propuesto para la ejecucién dei Servicio de Supervision de la Obra.
Para el inicio de la participacion efectiva del plantel profesional, el contratista
debera de presentar copia simple del Diploma de Colegiatura y el Certificado de
Habilitacion-Profesional expedido por el Colegio Profesional respectivo. La
demora en la presentacion de estos documentos estaria sujeto a penalidad y su
incumplimiento puede ser causal de resolucién de contrato.

12.3 REQUISITOS DE CALIFICACION

B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.1 | CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

1.- Supervisor de Cbra

Ingeniero Sanitario o Ingeniero Civil, titulado y habilitado.
Acreditacion: *

De conformidad con el numeral 4.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificaciéon se acredita para la
suscripcion del contrato.

Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe
cumplir con las mismas calificaciones profesionales establecidas para el
residente de obra. Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del
expediente técnico debe cumplir con las calificaciones exigidas en el
articulo 188 del Reglamento.

B.2 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:
1.- Supervisor de Obra p

El profesional propuesto debera acreditar 2 afios de experiencia como Supervisor,

inspector o Jefe de Supervisién y/o Supervisor y/o Residente y/o inspector en'la:
supervision y/o ejecucion de obras iguales y/o similares al objeto de \I“a &
convocatoria. e \\* ' "

Acreditacion:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal e} del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
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suscripcion del contrato.
Importante

De conformidad con el articulo 186 del Reglamento el supervisor, debe
cumplir con la misma experiencia establecida para el residente de obra.
Asimismo, el jefe del proyecto para la elaboracion del expediente técnico
debe cumplir con Ia experiencia exigida en el articulo 188 del Reglamento.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

B.3 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

CANT. | DESCRIPCION

1 Impresora multifuncional
1 Computadora, de preferencia portétil tipo laptop.
Acreditacién:

De conformidad con el numeral 49.3 del articulo 49 y el literal €) del numeral 139.1
del articulo 139 del Reglamento este requisito de calificacion se acredita para la
suscripcidon del contrato.

C | EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a dos (2)
veces el valor referencial, por la contratacion de servicios de consultoria de obra
iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los diez (10) arios
anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se computaran desde la
fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun corresponda.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes

Construccién yfo ejecucion y/o instalacién y/o ampliacién y/o rehabilitaciéon y/o
mejoramiento y/o derivacion yfo proyecto y/o renovacion de obras en saneamiento
( agua y/o desagiie)

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) { < 5
contratos u 6rdenes de servicios y su respectiva conformidad o constancia de |” &
prestacion; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelacion se acredite documental y |- 4 |
fehacientemente, con voucher de depésito, nota de abono, reporte de estado de\ |-
cuenta, cualquier ofro documento emitido por Entidad del sistema financiero que
acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pago'.

! Cabe precisar que, de acuerdo con la Resolucion N° 0065-2018-TCE-81 del Tribunal de Contrataciones del Estado:
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Los postores pueden presentar hasta un maximo de veinte (20)
contrataciones para acreditar el requisito de calificacion y el factor
“Experiencia de Postor en la Especialidad”.

En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una
sola contratacion, se debe acreditar que corresponden a dicha contratacién; de lo
contrario, se asumira que los comprobantes acreditan contrataciones
independientes, en cuyo caso solo se considerara, las veinte (20) primeras
contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en
la Especialidad.

En el caso de servicios de supervision en ejecuciéon, solo se considera como
experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los diez (10)
afos anteriores a la fecha de presentaciéon de ofertas, debiendo adjuntarse copia
de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes
de pago cancelados.

En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse
la promesa de consorcio 0 el contrato de consorcio del cual se desprenda
fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumi6 en el contrato
presentado; de lo conirario, no se computara la experiencia proveniente de dicho
contrato.

Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de seleccion
convocados antes del 20.09.2012, la calificacion se cefiira al método descrito en la
Directiva “Participacién de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del
Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al
porcentaje de participacion de la promesa de consorcio o del contrato de
consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de
participacion se presumira que las obligaciones se ejecutaron en partes iguaies.

Si el titular de la experiencia no es el postor, consighar si dicha experiencia
corresponde a la matiriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por
reorganizacion societaria, debiendo acompanar la documentacién sustentatoria
correspondiente.

Si el postor acredita experiencia de una persona absorbida como consecuencia de
una reorganizacion societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.

Cuando en los contratos, érdenes de servicio o comprobantes de pago el monto
facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de
cambio venta publicado por ia Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
correspondiente a la fecha de suscripcion del contrato, de emision de la orden de
servicio o de cancelacién del comprobante de pago, segun corresponda.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el Anexo N° 8
referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

o EJl érgano encargado de las contrataciones o el comité de seleccion,
segtin corresponda, debe valorar de manera integral los documentos

“... el solo seflo de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede-set
considerado como una acreditacién que produzea fehaciencia en relacion a que se encuentra cancelado. Admitjr eilo
equivaldria a considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que el comprobante de pago ha\side,
cancelado” AN TR
“Situacion diferente se suscita ante ef seilo colocado por el cliente del postor [sea utilizando ef ténmino “cancelado” o

‘pagado] supuesto en el cual sf se contaria con Ia declaracion de un tercero que brinde cerfeza, ante la cual debiera
reconocerse fa validez de la experiencia”.
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presentados por el postor para acreditar Ia experiencia. En tal sentido,
aun cuando en los documentos presentados la denominacion del
objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las
bases, se debera validar la experiencia si las actividades que ejecuto
el postor corresponden a la experiencia requerida.

o En el caso de consorcios, la calificacion de la experiencia se realiza
conforme a la Directiva “Participacion de Proveedores en Consorcio
en las Contrataciones del Estado”.

13. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS.
Conforme al Art. 40 del RLCE, el Contratista supervisor es responsable de ejecutar la
totalidad de fas obligaciones a su cargo, de acuerdo a lo establecido en el contrato. El
plazo de responsabilidad por vicios ocultos del supervisor sera de siete (7) afios,
contados a partir de la conformidad de la recepcién total o parcial de la obra materia
de supervision.

Anexo N° 01
DESAGREGADO DE GASTOS DE SUPERVISION
FUNCION 16 SANEAMEENTO
PROGRAMA B0 SANEAMIENTO
SUB-PROGRAMA. 0082 SANEAMIENTO URBANC
SROYECTO CONSTRUCCION DE RED DE ALCANT ARILLADO EN EL (LA} EPS EMAPICA §.A, SECTOR SEROR DE LUREN, VILLA LOS ENUCADORES, COAR
ICA, ISTRITC DEICA, PROVINCIA ICA, DEPARTAMENTC ICA
MODALIDAD : POR CONTRATA
URICACION ‘SECTOREE LOCALIDAD DNSTRITO | PROVINGIA |DEPARTANENTO
CONSTRUCGION DE RED DE ALCANTARILLADO ENHL
mrmaesmEn | o | o | | o
ICA, PROVINGIA ICA, DEPART AMENT O ICA
. Noviembre-2020
CONSULTOR Ing. VICTOR HENRY ORMERG DE LA CRUZ
TIEMPO DE EJECUCION 60 DIAS CALENDARIO
PRESUPUESTOTOTAL S/ 474.584.22 NUEVOS SOLES
VALOR REFERENCIAL S/ 413,020.22 NUEVOS SOLES
COfF. TIBSRG COSTO MONTD
DEBCHPLION UND DE UNTTARIO PARCIAL TOTAL
PARTICP, T s., = y
|A=SUELDO ¥ SALARIOS (Inc. Leves Sociales) 14,000.00
a.- Personal Profesional 14,000.00
1I_n_ggg_ievu Civil o Ingeniero Sanitario- Jefe de Supervisian mes| 100 200 7.00000 | 14,00000
| iero Civil - Ingeniero de Control de Calidad mes 0.00 3.00 4,000.00 0.00
Arquitecto / Especialista en Arguitectura mes 0.00 3.00 4,000.00 .00
8- ALQUILER Y SERVICIOS 2,180.00|
a.- Alquiler de Equipos de Qfitina (Ind. Viv.) 1,740.00
Alguiler de Oficina mes| 1.00 200 550.00 1,100.00
Computadoras e lmpresoras mes 100 00 320.00 640.00
|b-Movilizacién y Apoyo Logistico 440.00
Viaticos del Persanal mes 1.00 2.00 220.00 440.00
Alquiler de Camioneta Pickup mes| 000 el 7,000.00 Ll
(C.-MATERIALES ¥ UTILES DE OFICINA 496.62
Utiles de Oficina, Dibujo, topografia y laboratorio mes 200 14831 296.62
(Copias, reducciones mes 200 1oa.00 200.00
D.- COSTO SUBTOTAL 5/.16,676.62
|- UTILIDAD (8% de &) §/1,120.00
ISUB TOTAL 5/17,796.62
IGV 18% §/3,203.38
{COSTO TOTAL DE SUPERVISION DE OBRA 5/21,000.00
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