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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° ,184 - 2023-GG-EPS.EMAPICA $S.A.
lca, 2% de junio de 2023.

VISTO:

El Informe N° 495-2023-GG-OEPO-EPS EMAPICA S.A. de
fecha 20 de junio de 2023, la Carta N° 083-2023/SCG de fecha 08 de marzo de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A, es una empresa prestadora
de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa
puUblica de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad anénima, Cuyo
accionariado estd suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades Provinciales
de Icay Palpa, posee patrimonio propio y goza de autonomia administrativa, econdmica
y de gestion. Su dmbito de competencia es la Localidad de Ica, Parcona, Los Aquijes y
Palpa. Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS
a través de su Sesidn N° 019-2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, acuerdo que fue
ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento - MVCS mediante la
Resolucion Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 06 de octubre del 201 6;

Que, mediante Contrato N° 021-2021-GG-EPS
EMAPICA S.A. de fecha 09 de diciembre de 2021, derivado de la Adjudicacién Simplificada
N°® 012-2021-EPS.EMAPICA S.A., la empresa SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. se

- compromete a la ejecucion de la obra “REMODELACION DE MEDIDORES DE AGUA, EN EL
| | (LA) EPS EMAPICA S.A., EN LA LOCALIDAD DE ICA, DISTRITO DE ICA, PROVINCIA DE ICA,

DEPARTAMENTO DE ICA”, por un monto total de S/ 17454,053.61 {Un millén cuatrocientos
cincuenta y cuatro mil cincuenta y tres con 61/100 soles) y con plazo de ejecucién de 120
dias calendario;

Que, mediante resolucién de Gerencia General N°
150-2022-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 28 de junio de 2022, se aprobé la ampliacién de
plazo N° 02 por tres (3) dias calendario al Contrato N° 021-2021-GG-EPS EMAPICA S.A. de
fecha 9 de diciembre del 2021;

Que, mediante resolucién de Gerencia General N°
216-2022-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 24 de agosto de 2022, se aprobéd la ampliacién
de plazo N° 01 por diez (10) dias calendario al Contrato N° 021-2021-GG-EPS EMAPICA S.A.
de fecha 09 de diciembre del 2021:

Que, el articulo 199° del Reglamento de la Ley de
Contrataciones del Estado — Decreto Supremo N° 344-2018-EF, sefiala que “199.1. Las
ampliaciones de plazo en los contratos de obra dan lugar al pago de mayores costos
directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas
ampliaciones. 199.2. Los costos directos se encueniran debidamente acreditados y forman
parte de aquellos conceptos que integren la estructura de costos de la oferta econdmica
del contratista. 199.3. Los mayores gastos generales variables se deferminan en funcién al
numero de dias correspondientes a la ampliacién multiplicado por el gasto general
variable diario, salvo en los casos de las ampliaciones de plazo que se aprueben para la
ejecucion de prestaciones adicionales de obra y que fienen calculados en su presupuesto
sus propios gastos generales. {...).";
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° / XL} - 2023-GG-EPS.EMAPICA S.A.

Que, mediante Carta N° 083-2023/SCG de fecha 08
de marzo de 2023, el Gerente General de la empresa SACONGESA S.A.C. sustenta su
pedido de reconocimiento de los gatos generales relacionados a las ampliaciones de
plazo N° 01 y 02 otorgados por las resoluciones de Gerencia General N° 150-2022-GG-
EPS.EMAPICA S.A. de fecha 28 de junio de 2022 y N° 216-2022-GG-EPS.EMAPICA S.A. de
fecha 24 de agosto de 2022, por 13 dias calendario, por la suma de S/ 6,580.64 (Seis mil
quinientos ochenta con 64/100 soles) incluido IGV, conforme al siguiente detalle:

DESCRIPCION CANTIDAD TIEMPO MONTO PARCIAL
Ing. Civil Residente de Obra 1.00 0.43 5,526.90 2.376.57
Ing. Asistente de Residente 1.00 0.43 3,389.83 1,457.63
Ing. de Seguridad y Ambiente 1.00 0.43 2,072.58 891.21
Guardidn 1.00 0.43 1,180.00 507.40
Alquiler de oficina 1.00 0.43 800.00 344.00
5,576.81
IGV (18%) 1,003.83
TOTAL 6,580.64

Que, mediante Informe N° 495-2023-OEPO-GG-EPS
EMAPICA S.A. de fecha 20 de junio de 2023, el jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y
Obras de la EPS EMAPICA S.A. realiza el andlisis técnico concluyendo que se reconozca los
mayores gastos generales a la empresa SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., los
mismos que fueron generados por las ampliaciones de plazo N° 01 y 02 aprobadas por la
EPS EMAPICA S.A. por el monto de S/ 6,580.64;

En mérito a los argumentos expuestos, con el visto de
fo Gerencia de Asesoria Juridica, Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, de conformidad
con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado Y su Reglamento, y en uso de las
facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto Social de la
Empresa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR el reconocimiento de
pago de Mayores Gastos Generales a favor de la empresa SABINA CONTRATISTAS
GENERALES S.A.C. el monto de S/ 6,580.64 (Seis mil quinientos ochenta con 64/100 soles),
requerido mediante Carta N° 083-2023/SCG de fecha 08 de marzo de 2023, gastos
generales en mérito alas Ampliaciones de Plazos N° 01 y 02 aprobadas con las resoluciones
de Gerencia General N° 150-2022-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 28 de junio de 2022 y N°
216-2022-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 24 de agosto de 2022, por un total de trece (13)
dias calendario.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER que, la Oficina de
Estudios, Proyectos y Obras, y Oficina de Logistica y Control Patrimonial, efectten Ia
acciones se seguimiento, registro y confrol respectivamente, de acuerdo a sus
competenciaos.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER el archivo y custodia
de los documentos que dieron origen a la presente resolucién, a la Oficina de Estudios,
Proyectos y Obras, y su cumplimiento en todo lo que fuere de su competencia.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER o la Oficina de
Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente
resolucion en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A. (www.emapica.com.pe).
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EPS EMAPICA S.A.

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° } 84 - 2023-GG-EPS.EMAPICA $.A.

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolucidn
a la empresa SABINA CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., Gerencia de Administracién y

Finanzas, Gerencia de Asesoria Juridica, Oficina de Logistica y Control Patrimonial, Oficina
de Estudios, Proyectos y Obras, y demds instancias competentes interesadas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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