RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
Ne / 9% . 2023-GG-EPS.EMAPICA S.A.
Ica, 0F de julio de 2023.

VISTO:

El Resolucion de Gerencia General N° 168-2023-
GG-EPS.EMAPICA S.A. de fechal2 de junio de 2023, v;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolucion de Gerencia General N°
168-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 12 de junio de 2023, se resolvid, mediante su
articulo primero, lo siguiente: “ARTICULO PRIMERQ.- DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacién de
Plazo N° 03, solicitado por el CONSORCIO ABRAHAN VALDELOMAR mediante Informe N° 40-2023-
CONSORCIO ABRAHAM VALDELOMAR-RO/LASF de fecha 20 de mayo de 2023, otorgando una
ampliacién de freinta (30) dias calendario al Contrato N° 014-2022-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha
10 de octubre de 2022, para la ejecucion de la obra “Mejoramiento de los servicios de Agua Potable
y Alcantarillado de los Pasajes 2, 3, 5, 6, 9, 10y calle 1, 4 y 8 entre las Manzanas O, N, J, I E, D, K, Q,
H, M, F, G, Ky L de la Ub. Abraham Valdelomar del sector Acomayo, Distrito de Parcona — lca —
lca”, frasladando la fecha de término de ejecucidn de la obra al 11 de junio de 2023”.

Que, el articulo 212° del TUO de la Ley N° 27444, Ley
del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-
2019-JUS, dispone que: “212.1 Los errores material o aritmético en los actos administrativos
pueden ser rectificados con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a
instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni
el sentido de la decision. 212.2 La rectificaciéon adopta las formas y modalidades de
comunicacion o publicacién que corresponda para el acto original™

Ahora bien, el arficulo 406° del Cddigo Procesal
Civil, de aplicacién supletoria, sefala: “El juez no puede alterar las resoluciones después
de nofificadas. Sin embargo, antes que la resolucién cause ejecutoria, de oficio o a
pedido de parte, puede aclarar algin concepto oscuro o dudoso expresado en la parte
decisoria de la resolucién o que influya en ella. La aclaracién no puede alterar el
contenido sustancial de la decisién. El pedido de aclaracién serd resuelto sin dar trdmite.
La resolucién que lo rechaza es impugnable”; asi también, el articulo 407° dice: “Anfes
que la resolucion cause ejecutoria, el Juez puede, de oficio o a pedido de parte y sin
frémite alguno, coregir cualquier error material evidente que contenga. Los errores
numericos y orfogrdficos pueden corregirse incluso durante la ejecucién de la resolucion.
Mediante la correccidén las partes también piden al Juez que complete la resolucién
respecto de punfos confrovertidos pero no resueltos. La resolucién que desestima la
correccion solicitada es inimpugnable”.

En cuanto a la Resolucion de Gerencia General N°
168-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 12 de junio de 2023, esta se emitié en virtud a la
aprobacién del Expediente Técnico de “Adicional de Obra N° 01" aprobado mediante
Resolucién de Gerencia General N°134-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 11 de mayo
de 2023, conforme a los considerandos expuestos y a los documentos de los vistos alli
detallados; razén por la cual, se declard procedente la Ampliaciéon de Plazo N° 03
solicitada por el CONSORCIO ABRAHAN VALDELOMAR mediante Informe N° 40-2023-
CONSORCIO ABRAHAM VALDELOMAR-RO/LASF de fecha 20 de mayo de 2023:

En ese sentido, la finalidad de la presente no es otra
que la de despejar dudas sobre algun contenido oscuro o dudoso en el que se hubiese
incurido, por dichas razones se debe aclarar la resolucién andlizada a fin de precisar los
antes anotado;
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Con el visto de la Gerencia de Asesoria Juridica, y
en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través del Estatuto
Social de la empresa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- ACLARESE Ia resolucion de
Gerencia General N° 168-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 12 de junio de 2023, que
declaré procedente la Ampliacién de Plazo N° 03; en los términos siguientes:

Dice:

“ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacién de Plazo N° 03,
solicitado por el CONSORCIO ABRAHAN VALDELOMAR mediante Informe N° 40-
2023-CONSORCIO ABRAHAM VALDELOMAR-RO/LASF de fecha 20 de mayo de 2023,
otorgando una ampliacién de treinta (30) dias calendario al Contrato N° 0 14-2022-
GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 10 de octubre de 2022, parala ejecucién de la obra
“Mejoramiento de los servicios de Agua Potable y Alcantarillado de los Pasajes 2, 3,
5,6,9, 10y cadlle 1, 4y 8 entre las Manzanas O, N, J, | E, D, K, Q, H, M, F. G KylLde
la Urb. Abraham Valdelomar del sector Acomayo, Distrito de Parcona - lea — Ica”,
frasladando la fecha de término de ejecucidén de la obra al 11 de junio de 2023".

Debe decir:

ARTICULO PRIMERO.- DECLARAR PROCEDENTE la Ampliacién de Plazo N° 03 para la
ejecucién del Expediente Técnico de “Adicional de Obra N° 01", solicitado por el
CONSORCIO ABRAHAN VALDELOMAR mediante Informe N° 40-2023-CONSORCIO
ABRAHAM VALDELOMAR-RO/LASF de fecha 20 de mayo de 2023, otorgando una
ampliacion de freinta (30) dias calendario para la ejecucién del Expediente Técnico
de “Adicional de Obra N°01”, de la obra “Mejoramiento de los servicios de Agua
Potable y Alcantarillado de los Pasajes 2, 3, 5, 6, 9, 10 y calle 1, 4 y 8 entre las
Manzanas O, N, J, I, E. D, K, Q H, M, F, G, Ky L de la Urb. Abraham Valdelomar del
sector Acomayo, Distrito de Parcona - Ica - Ica”, trasladando Ia fecha de término
de ejecucion de la obra al 11 de junio de 2023, (plazo a partir del dia siguiente de
notificada la resolucién de aprobacién del Adicional de Obra N° 01)

ARTICULO SEGUNDO .- Queda subsistente los demads
extremos de la resolucidén de Gerencia General N° 168-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. de
fecha 12 de junio de 2023.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina de
Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente
resolucion en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A {(www.emapica.com.pe).

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente
resolucién al CONSORCIO ABRAHAN VALDELOMAR, a la empresa A&R CONSULTORES
GENERALES S.A.C., Gerencia de Administracion y Finanzas, Gerencia de Operaciones,
Gerencia de Asesoria Juridica, Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, Oficina de Logistica
y Control Patrimonial, y demds instancias competentes interesadas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.

N
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