RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° 328 - 2023-GG-EPS.EMAPICA S.A.
lca, 20 de noviembre de 2023.
VISTO:

El Informe N° 132-2023-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de
fecha 13 de noviembre de 2023, Informe N° 135-2023-SGOESLO-GG-EPS EMAPICA S.A. de
fecha 10 de noviembre de 2023, Carta N° 034-2023-RCCS-CO de fecha 3 de noviembre de
2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 6 de septiembre de 2023, la EPS
EMAPICA S.A. y el CONSORCIO CHIPIONA conformada por las empresas PROYECTOS DE
INGENIERIA MENDOZA E.IR.L. y EL HORIZONTE S.R.L., suscribieron el Contrato N° 014-2023-
GG-EPS EMAPICA S.A. a través del cual este Ultimo se obligd a la ejecucién de la obra:
“Rehabilitacién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector Chipiona,
disfrito de Palpa, provincia de Palpa, departamento de Ica (Il etapa: Construcciéon de
gaviones)” con CUI N° 2382209, por monto de S/ 17235,467.83 (Un milldn doscientos treinta
y cinco mil cuatrocientos sesenta y siete con 83/100 soles), y plazo de ejecucién de 90 dias
calendarios;

Que, mediante resolucién de Gerencia General N°
306-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 12 octubre de 2023, se aprobd el Calendario de
Avance de Obra Valorizada a Inicio de la obra “Rehabilitacién de la Planta de Tratamiento
de Aguas Residuales en el sector Chipiona, distito de Palpa, provincia de Palpa,
departamento de Ica (Il etapa: Construccién de gaviones)”, con CUI N° 2382209, teniendo
con fecha de inicio el 14 de septiembre de 2023 y como fecha de término de plazo
confractual el 12 de diciembre de 2023; segin el siguiente detalle:

CALENDARIO PROGRAMADO DE OBRA
PARCIAL % MES 01 % MES 02 % MES 03 % MES 04
OBRA 14/09/2023 01/10/2023 01/11/2023 01/12/2023
30/09/2023 31/10/2023 31/11/2023 12/12/2023
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR CHIPIONA,
DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA PALPA,
DEPARTAMENTO DE ICA (Il ETAPA: CONSTRCUCCION
DE GAVIONES)
COSTO DIRECTO 910,440.55| 6.95%| 63,238.56| 34.33%| 312,541.80| 43.56%| 396,611.17| 15.16%| 138,049.02
GASTOS GENERALES 10 % 91,044.06 6,323.86 31,254.18 39,661.12 13,804.90
UTILIDADES 5 % 45,522.03 3,161.93 15,627.09 19,830.56 6,902.45
SUB TOTAL 1°047,006.64 72,724.35 359,423.07 456,102.85 158,756.37
IMPUESTO (IGV 18 %) 188,461.19 13,090.38 64,966.15 82,098.51 28,576.15
TOTAL PRESUPUESTO 1°235,467.83 85,814.73 424,119.22 538,201.36 187,332.52
I 6.95% 41.28% 84.84% 100.00%

Que, de acuerdo al Anexo N° 1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado aprobado por el Decreto Supremo N° 344-2018, indica
que, el Calendario de avance de obra valorizado “Es el documento en el que consta la
valorizacién de las partidas de la obra, por periodos detferminados en las bases o en el
confrato y que se formula a partir del Programa de Ejecucién de Obra”; por otra parte,
define al Programa de ejecucién de obra que “Es la secuencia Iégica de actividades
consfructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecucion; la cual comprende
solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, asi como las vinculaciones que
pudieran presentarse. El programa de ejecucidn de obra se elabora aplicando el método
CPMy es la base para la elaboracién del calendario de avance de obra valorizado”;
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Que, el calendario valorizado de obra, es el
documento a través del cual se programa la ejecucién de la obra durante periodos de
avances fisicos de obra, su elaboracién se realiza en funcién al programa de ejecucion de
obra y tiene por finalidad controlar el avance fisico de la obra, pues permite identificar
avances, atrasos, paralizaciones, etc. El calendario sirve para programar el presupuesto
para el pago de las valorizaciones y de ser el caso, tomar decisiones para culminar la obra
en el plazo previsto;

Que, el 25 de octubre de 2023, se suscribié el “Acta de
suspensidn el plazo de ejecucién contractual N° 01", entre el Residente de Obra, Supervisor
de Obra, y subgerente de la Oficina de Ejecucion, Supervisién y Liquidacién de Obras de
la EPS EMAPICA S.A.; como consecuencia de la presencia de aguas avenidas por el rio
Palpa, ocasionando dafios a los trabajos que se vienen ejecutando en la obra; estando a
ello, el 31 de octubre de 2023 se suscribié el “Acta de Reinicio de Plazo de Ejecucién de
Obra N° 01" entre los partes ya sefialadas, por haber finalizado la causal que dio origen a
la suspension;

Que, mediante Carta N° 034-2023-RCCS-CO de fecha
3 de noviembre de 2023, la supervision emite el informe de Conformidad del Programa de
Ejecucién de Obra y Calendario de Avance de Obra actualizados, presentada por el
contratista CONSORCIO CHIPIONA (Carta N° 09-2023-CONSORCIO CHIPIONA de fecha 3
de noviembre de 2023), correspondiente a la ejecucién de la obra “Rehabilitacién de la
Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector Chipiona, distrito de Palpa,
provincia de Palpa, departamento de Ica (Il etapa: Construccién de gaviones)”;
adjuntado en ello, el Informe N° 028-2023-RMPH/RO de fecha 3 de octubre de 2023, en la
cual otorga conformidad;

Que, mediante Informe N° 135-2023-SGOESLO-GG-EPS
EMAPICA S.A. de fecha 10 de noviembre de 2023, el subgerente de la Oficina de Ejecucion,
Supervision y Lliquidacion de Obras, previa revisién oforga conformidad al nuevo
Calendario de Avance de Obra Valorizado Reprogramado de Obra, seficlando que la
nueva fecha de término contractual a causa de la suspensién de plazo N° 01 por é dios
calendario es el 18 de diciembre de 2023, el cual fue validad por el Gerencia de Ingenieria,
Proyectos y Obras mediante Informe N° 132-2023-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 13
de noviembre de 2023; conforme al cuadro que en anexo forma parte:

CALENDARIO REPROGRAMADO DE OBRA
PARCIAL % | MEsol | % MES 02 % MES03 | % | MEsoa
01/10/2023-| =
OBRA 14/09/2023 31/10/2023 § 01/11/2023 01/12/2023
S
B ‘ g ¥ .
30/09/2023 31/10/203-| S 31/11/2023 12/12/2023
31/10/2023 ;
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE o
AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR CHIPIONA, 8
DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA PALPA, )
DEPARTAMENTO DE ICA (Il ETAPA: CONSTRCUCCION g
DE GAVIONES) z
ey COSTO DIRECTO 910,440.55| 14.81%| 134,792.80| 25.39%| 231,154.47| 2 | 22.96%| 209,022.78|36,845%| 335,470.50
oL ?—PW, . o’ = 4\ GASTOS GENERALES 10 % 91,044.06 13,479.28 211545 & 20,902.28 33,547.05
37
< ¢ o ‘j’v \, |Unupapess s 45,522.03 6,739.64 11,557.72| 4 10,451.14 16,773.53
2 g e %' |susToTaL 1'047,006.64 155,011.72 265,827.64| Q 240,376.20 385,791.08
& 0 %
\© v S ¢ L |MpuEsTo 16V 18%) 188,461.19 27,902.11 47,848.98| S 43,267.71 69,442.39
2 S w
\! O:A»ﬁ&( &7 |roraL resupuesTo 1235,457.83 182,913.83 313,676.62 & 283,643.91 455,233.47
AN & 14.81% 40.20% 63,16% 100.00%
RN T ;:\Sf"ff =

En merito a las consideraciones que preceden,
contando con los informes técnicos emitidas por la Supervision de Obra, Oficina de
Ejecucién, Supervisidon y Liquidaciéon de Obras, Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras,
por ello, en aras de un debido control en la ejecucidén de la obra, resulta necesario
mediante acto resolutivo aprobar el Calendario de Avance Valorizado Reprogramado de
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la Obra “Rehabilitacién de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector
Chipiona, distrito de Palpa, provincia de Palpa, departamento de Ica (Il etapa:
Construccién de gaviones)™;

Con el visto de la Gerencia de Asesoria Juridica,
Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras, Oficina de Ejecucion, Supervisidn y Liquidacidén
de Obras; de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través
del Estatuto Social de la empresa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- MODIFICAR el Calendario de
Avance de Obra Valorizada a Inicio de Obra, aprobado mediante resolucién de Gerencia
General N° 306-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A. de fecha 12 octubre de 2023, y APROBAR el
Calendario de Avance Valorizado Reprogramado de la Obra “Rehabilitacién de la Planta
de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector Chipiona, distrito de Palpa, provincia de
Palpa, departamento de Ica (Il etapa: Construccién de gaviones)”, con CUI N° 2382209;
seguln el siguiente detalle:

CALENDARIO REPROGRAMADO DE OBRA
PARCIAL % MES 01 % MES 02 % MES 03 % MES 04
01/10/2023-| =~
OBRA 14/09/2023 31/10/2023 § 01/11/2023 01/12/2023,
" o > s 5
30/09/2023 31/10/2023-| S 31/11/2023 12/12/2023
31/10/2023 2
REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE| g
AGUAS RESIDUALES EN EL SECTOR CHIPIONA, g
DISTRITO DE PALPA, PROVINCIA PALPA, N
DEPARTAMENTO DE ICA (i1 ETAPA: CONSTRCUCOION 8
DE GAVIONES) 5
COSTO DIRECTO 910,440.55] 14.81%| 134,792.80] 25.39%| 231,154.47 g 22.96%| 209,022.7836,84%] 335,470.50
GASTOS GENERALES 10 % 91,044.06) 13,479.28 23,115.45 § 20,902.28 33,547.05
UTILIDADES 5 % 45,522.03 6,739.64 11,557.72 § 10,451.14 16,773.53
SUB TOTAL 1°047,006.64, 155,011.72 265,827.64| Q 240,376.20 385,791.08
IMPUESTO (IGV 18 %) 188,461.19 27,902.11 47,848.98] 2 43,267.71 69,442.39
w
TOTAL PRESUPUESTO 1°235,467.83 182,913.83 313,676.62] > 283,643.91 455,233.47
14.81% 40.20% 63,16% 100.00%

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER q la Gerencia de
Ingenieria, Proyectos y Obras, y a la Oficina de Logistica y Control Patrimonial que, efectien
las acciones de seguimiento, registro y control, respectivamente, que pudiera corresponder
para el cumplimiento de la presente resolucién y las demds que correspondan de acuerdo
a sus competencias.

ARTICULO TERCERO.- DISPONER a Ia Oficina de
Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente

T II resolucion en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).
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ERR R AN -
4§ /%" . ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolucion
(S g 0 30O iy . P . . e .z .
z3 1A 2= a la supervision de obra, Consorcio Chipiona, Gerencia de Administracién y Finanzas,
%"v«{,& L Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras, Oficina de
N7

s Ejecucién, Supervisién y Liquidacién de Obras, Oficina de Logistica y Control Patrimonial y,

b .‘/AVN 13
e,
i demds instancias con petentes interesadas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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