EPS EMAPIC

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° 33S - 2023-GG-EPS.EMAPICA S.A.
lea, 23 de noviembre de 2023.

VISTO:

El Informe N° 148-2023-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de
fecha 16 de noviembre de 2023, Informe N° 145-2023-SGOESLO-GG-EPS EMAPICA S.A. de
fecha 15 de noviembre de 2023, Informe N° 001-2023-EJFT-IO-EPS EMAPICA S.A. de fecha 13
de noviembre de 2023, y;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 13 de octubre de 2023, la EPS

EMAPICA S.A. y la empresa JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C., suscribieron el

Contrato N° 019-2023-GG-EPS EMAPICA S.A., a través del cual este Ultimo se obligd a la

ejecucién de la obra: “Creacién de laboratorio para la oficina de aseguramiento de la

~ calidad de la EPS EMAPICA S.A. distrito de Ica, Provincia de Ica, departamento de Icqa” |

etapa, con CUI N° 2553054, por monto de S/ 1°041.721.41 (Un millén cuarenta y un mil con
setecientos veintiuno mil con 41/100 soles), y plazo de ejecucién de 90 dias calendario:

Que, conforme al Anexo N° 1 del Reglamento de la
Ley de Contrataciones del Estado — Ley N° 30225, aprobado por el Decreto Supremo N°
344-2018-EF, el Programa de ejecucién de obra “Es la secuencia l6gica de actividades
constructivas que se realizan en un determinado plazo de ejecucion; la cual comprende
solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, asi como las vinculaciones que
pudieran presentarse. El programa de ejecucién de obra se elabora aplicando el método
CPM y es la base para la elaboracién del calendario de avance de obra valorizado”, y el
Calendario de avance de obra valorizado es “El documento en el que consta la
valorizacién de las partidas de la obra, por periodos determinados en las bases o en el
contrato y que se formula a partir del Programa de Ejecucién de Obra™

Que, el literal b) del numeral 175.1 del articulo 175° del
citado Reglamento, sefiala que “Para la suscripcion del confrato de ejecucién de obra,
adicionalmente a lo previsto en el articulo 139 el postor ganador cumple con los siguientes
requisitos: b) Enfregar el Programa de Ejecucién de Obra (CPM), el cual presenta la ruta
crifica y el Calendario de avance de obra valorizado”; en ese sentido, el numeral 176.5y
176.6 del articulo 176 °, desarrolla el procedimiento para su aprobacioén;

Que, mediante Informe N° 001-2023-EJFT-IO-EPS
EMAPICA §S.A. de fecha 13 de noviembre de 2023, el inspector de obra (designado con
resolucion de Gerencia General N° 316-2023-GG-EPS.EMAPICA S.A.) sefiala que el 2 de
noviembre de 2023 se suscribié el Acta de inicio de la obra “Creacién de laboratorio para
la oficina de aseguramiento de la calidad de la EPS EMAPICA S.A. distrito de Ica, Provincia
de Ica, departamento de Ica” | etapa, con CUI N° 2553054, en tal sentfido, otorga
conformidad al Cronograma Valorizado Programado presentado por el contratista
mediante Carta N° 004-2023-JGP-CONTRATISTA & CONSULTORES S.A.C .-JGPP-RL de fecha 2
de noviembre de 2022;

Que, mediante Informe N° 145-2023-SGOESLO-GG-EPS
EMAPICA S.A. de fecha 15 de noviembre de 2023, el subgerente de la Oficina de Ejecucién,
Supervisién y Liquidacion de Obras, previa revisién otorga conformidad al Cronograma
Valorizado Programado de Obra, con fecha de inicio de obra el 2 de noviembre de 2023,
con plazo de ejecucidn de 90 dias calendario, solicitando su aprobacién via acto
resolutivo, el cual es validada por el Gerente de Ingenieria, Proyectos y Obras mediante
Informe N° 148-2023-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 16 de noviembre de 2023;
conforme al cuadro que en anexo forma parte:
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° 335 - 2023-GG-EPS.EMAPICA S.A.

etapa, con CUI N° 2553054;

En virtud de lo precisado en los parrafos precedentes,
contando con las conformidades emitidas por los érganos técnicos (N° 001-2023-EJFT-IO-
EPS EMAPICA S.A., N° 145-2023-SGOESLO-GG-EPS EMAPICA S.A. y N° 148-2023-GIPO-GG-EPS
EMAPICA S.A.), se considera oportuno que se apruebe el Cronograma Valorizado
Programado de la obra “Creacién de laboratorio para la oficina de aseguramiento de la
calidad de la EPS EMAPICA $S.A. distrito de Ica, Provincia de Ica, departamento de lca” |

Con el visto de la Gerencia de Asesoria Juridica,
Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras, Oficina de Ejecucidn, Supervision y Liquidacién
de Obras; de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Contrataciones del Estado y su
Reglamento; y en uso de las facultades y atribuciones conferidas a este despacho a través
del Estatuto Social de la empresa;

SE RESUELVE:

ARTICULO _ PRIMERO.-

CRONOGRMA VALORIZADO PROGRAMADO DE OBRA

APROBAR el

Cronograma
Valorizado Programado de la obra “Creacién de laboratorio para la oficina de
aseguramiento de la calidad de la EPS EMAPICA S.A. distito de Ica, Provincia de Ica,
departamento de Ica” | etapa, con CUI N° 2553054, con fecha de inicio el 2 de noviembre
de 2023 y término de plazo contractual el 30 de enero de 2024: segun el siguiente detalle:

OBRA

PARCIAL % MES 01

MES 02

MES 03

02/11/2023

30/11/2023

01/12/2023

31/12/2023

01/01/2024

30/01/2024

DEPARTAMENTO DE ICA - IETAPA

CREACION DEL LABORATORIO PARA LA OFICINA DE
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA EPS EMAPICA
S.A. DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA -

COSTO DIRECTO 852,961.11| 29.754%| 253,787.43| 38.141%| 325,331.98| 32.105% 273,841.70
GASTOS GENERALES 10 % 21,250.00 6,322.66 8,105.06 6,822.28
UTILIDADES 5 % 8,603.64 2559,90 3,281.56 2,762.18
SUB TOTAL 882,814.75 262,669.99 336,718.60 283,426.16
IMPUESTO (IGV 18 %) 158,906.66 47,280.60 60,609.35 51,016.71
TOTAL PRESUPUESTO 1°041,721.41 309,950.59 397,327.95 334,442.87

29.754% 67.90% 100.00%

a sus competencias.

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Gerencia de

Ingenieria, Proyectos y Obras, y ala Oficina de Logistica y Control Patrimonial que, efectten
las acciones de seguimiento, registro y control, respectivamente, que pudiera corresponder
para el cumplimiento de la presente resolucién y las demdés que correspondan de acuerdo

ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina de

Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente
resolucién en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR la presente resolucidn

al Inspector de obra, empresa JGP CONTRATISTAS & CONSULTORES S.A.C., Gerencia de
Administracién y Finanzas, Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Ingenieria,
Proyectos y Obras, Oficina de Ejecucién, Supervision y liquidacién de Obras, Oficina de
Logistica y Control Patrimonial y, demds instancias competentes interesadas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCHIVESE.
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