RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° 042, - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.
Ica, 2L de enero de 2024,

VISTO:

El Informe N° 030-2024-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de
fecha 17 de enero de 2024, emitido por el jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras,
La Carta N° 002-2023-AS N° 16-EMAPICA — CONSULTOR DEOBRA/MASJ de fecha 15 de
diciembre de 2023, sobre evaluacion Y aprobacién del cronograma valorizado a inicio de
obra, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa prestadora
de servicio de saneamiento de accionariado municipal, constituida como empresa
publica de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad andénima, posee
patrimonio propio y goza de autonomia administrativa, econémica y de gestion,
incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por acuerdo de Consejo Directivo del
OTASS a fravés de su Sesidn N° 019-2016 de fecha 6 de septiembre de 2016, acuerdo que
fue ratificado por el Ministerio de Vivienda Construccion y Saneamiento MVCS mediante la
Resolucion Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 6 de octubre de 2016;

Que, con fecha 24 de octubre de 2023, la EPS
EMAPICA S.A., y el CONSORCIO MATEO (conformada por las empresas EFF INGENIEROS
E.LR.L. y GARCIA & PICKMAN CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.) suscribieron el Contrato N°
020-2023-GG-EPS EMAPICA S.A., a través del cual este Ulfimo se obligd a la ejecucién de la
obra “Creacién de caseta y perforacién de pozo tubular en la Ca. Natividad Paco, distrito
de Parcona, Provincia de Ica, Departamento de Ica” con CUI 2567312, por el monto total
de §/ 2°044,999.94 (Dos millones cuarenta y cuatro mil novecientos noventa y nueve con
94/100 soles), y plazo de ejecucion de 90 dias calendario;

Que, con fecha 01 de diciembre de 2023, la EPS
EMAPICA S.A., y el ING. MIGUEL ANGEL SARMIENTO JUNES, suscribieron el Contrato de
Trabadjo que fiene por objeto la confrataciéon del Servicio de Consultoria de Obra:
Supervision de la Ejecucion de la Obra: “Creacién de casetq y perforacién de pozo tubular
en la Ca. Natividad Paco, distrito de Parcona, Provincia de Ica, Departamento de Ica™:

Que, mediante Carta N° 002-2023-AS N° 16-EMAPICA —
CONSULTOR DEOBRA/MASJ de fecha 15 de diciembre de 2023, el Ing. Miguel Angel
Sarmiento Junes (Supervisor de obra), presento los documentos de conformidad del
cronograma valorizado presentada por el CONSORCIO MATEO (Contratista ejecutor de
obra), correspondiente a la obra “Creacién de caseta y perforacién de pozo tubular en la
Ca. Nafividad Paco, distrito de Parcona, Provincia de Ica, Departamento de Ica”;

Que, mediante Informe N° 030-2024-OEPO-GG-EPS
EMAPICA S.A. de fecha 17 de enero de 2024, el jefe de la Oficina de Estudios, Proyectos y
Obras, posterior al revisado el Cronograma Valorizado de la Obra “Creacién de caseta y
perforacion de pozo tubular en la Ca. Natividad Paco, distrito de Parcona, Provincia de
Ica, Departamento de Ica”, sefala que esta se encuentra conforme para su aprobacién
via acto resolutivo, segun el siguiente detalle:
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° QY2 - 2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
OBRA A PORCEN- DEL 04/12/2023 AL DEL 01/01/2024 AL DEL 01/02/2024 AL DEL 01/03/2024 AL
EIECUTAR TAIE MONTO 31/12/2023 31/01/2024 29/02/2024 02/03/2024
PORCEN- PORCEN- PORCEN- PORCEN- PORCEN-
TAJE MONTO TAIE MONTO TAJE TAJE MONTO
“CREACION DE
CASETAY
PERFORACION DE
POZO TUBULAR EN
LA CA. NATIVIDAD
PACO, DISTRITO DE S/1,337,403.14 S/221,522.37 S/ 467,053.99 S/ 648,011.90 S/ 814.88
PARCONA -
PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE
o
COSTO DIRECTO 100.00% | S/1,337,403.14 16.56% | S/221,522.37 34.92% | S/467,053.99 48.45% | S/648,011.90 0.07% S/ 814.88
] °5(§;';'ERALES S/106,992.25 $/17,721.79 S/37,364.32 S/51,840.95 $/65.19
UTILIDAD (2.5%) S/ 33,435.08 S/5,538.06 S/11,676.35 S/ 16,200.30 S/20.37
SUBTOTAL S/ 1,477,830.47 S/ 244,782.22 $/ 516,094.66 S/ 716,053.15 S/ 900.44
GV (18%) S/ 266,009.48 S/ 44,060.80 S/92,897.04 S/ 128,889.56 S/ 162.08
COSTO TOTAL S/ 1,743,839.95 S/ 288,843.02 S/ 608,991.70 S/ 844,942.71 S/ 1,062.52

Que, estando a los infor
Supervisor (Carta N° 002-2023-AS N° 16-EMAPICA — CONSULTO
de la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras (Informe N° 030-

mes técnicas emitidas por el
R DEOBRA/MAS)) y por el jefe
2024-OEPO-GG-EPS EMAPICA

S.A.), corresponde aprobar el Cronograma Valorizado de Inicio de la Obra “Creacién de
caseta y perforacién de pozo tubular en la Ca. Natividad Paco, disfrito de Parcona,
Provincia de Ica, Departamento de Ica” con Cédigo Unico de Inversidon N° 2567312:

Valorizado de inicio de ejecucién de la obra
tubular en la Ca. Natividad Paco, distrifo de P
lca” con Cédigo Unico de Inversion N° 256731

Con el visto de la Gerencia de Asesoria Juridica,

SE RESUELVE:
ARTICULO _ PRIMERO.-

APROBAR ¢l
“Creacion de caseta y perforacién de pozo
arcona, Provincia de Ica, Departamento de
2; conforme al siguiente detalle:

Oficina de Estudios, Proyectos y Obras, de conformidad con lo dispuesto por la Ley de
Contrataciones del Estado y su Reglamento, y en uso de las facultades y atribuciones
conferidas a este despacho a fravés del Estatuto Social de la empresa;

Cronograma

MES 01 MES 02 MES 03 MES 04
s sol DEL 04/12/2023 AL DEL 01/01/2024 AL DEL 01/02/2024 AL DEL 01/03/2024 AL
R Ui MONTO 31/12/2023 31/01/2024 29/02/2024 02/03/2024
PORCEN- |\t | PORCEN-T = ™ |'PORCEN-| PORCEN- | PORCEN- o
TAIE TAJE TAJE TAJE
“CREACION DE
CASETAY
PERFORACION DE
POZO TUBULAR EN
LA CA. NATIVIDAD
il e $/1,337,403.14 $/221,522.37 S/ 467,053.99 $/648,011.90 5/814.88
PARCONA -
PROVINCIA DE ICA -
DEPARTAMENTO DE
1CA”
COSTO DIRECTO S/1,337,403.14 $/221,522.37 S/ 467,053.99 $/648,011.90 5/814.88
100.00% 16.56% 34.92% 48.45% 0.07%
GAST"S(S;’)‘ERALES S/ 106,992.25 $/17,721.79 $/37,364.32 $/51,840.95 $/65.19
UTILIDAD (2.5%) 5/33,435.08 $/5,538.06 $/11,676.35 $/16,200.30 $/20.37
SUBTOTAL s/ 1,477,830.47 $/244,782.22 $/516,094.66 $/716,053.15 $/900.44
16V (18%) S/266,009.48 S/ 44,060.80 $/92,897.04 5/128,889.56 $/162.08
COSTO TOTAL $/1,743,839.95 s/ 288,843.02 $/608,991.70 s/ 844,942.71 $/1,062.52
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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL
N° Y2, - 2024-GG-EPS.EMAPICA $.A.
ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER a la Oficina de
Logistica y Control Patrimonial, registre la presente resolucién en el Sistema Electrénico de
Contrataciones del Estado - SEACE, de corresponder.
ARTICULO TERCERO.- DISPONER a la Oficina de
Estudios, Proyectos y Obras, y Oficina de Logistica y Control Patrimonial que, efectden las
acciones de seguimiento, registro y confrol, respectivamente, que pudiera corresponder
para el cumplimiento de la presente resolucion y las demas que correspondan de acuerdo
a sus competencias.

ARTICULO CUARTO.- DISPONER o la Oficina de
Tecnologia de la Informacién y Comunicaciones, que proceda a publicar la presente
resolucion en el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A (www.emapica.com.pe).

ARTICULO QUINTO.- NOTIFICAR la presente resolucion
Gerencia de Administracién y Finanzas, Gerencia de Asesoria Juridica, Oficina de Estudios,
Proyectos y Obras, Oficina de Logistica y Control Patrimonial, y demds instancias
competentes interesadas.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, COMPLASE Y ARCHIVESE.
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