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RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL

Ne //btj -2024-GG-EPS.EMAPICA S.A.
lca, 2S5 de abril de 2024.

VISTO:

El Informe N°056-2024-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de
fecha 18 de abril de 2024, Informe N°121-2024-GDP-GG-EPS EMAPICA S.A. de fecha 17 de
abril de 2024, Informe N°042-2024-GIPO-EPS EMAPICA S.A. de fecha 17 de abril de 2024,
Carta N°01 1-2024-A S.N°016-EMAPICA-CONSULTOR DEOBRA/MASJ de fecha 12 de abril de
2024, Carta N°006-2024-OEPO-EPS EMAPICA S.A. de fecha 27 de marzo de 2024, Carta
N°032-2024-MNG-CO de fecha 20 de marzo de 2024, Carta N°076-2024-GG-EPS EMAPICA
S.A. de fecha 11 de marzo de 2024, Informe N°233-2024-OEPO-GG-EPS EMAPICA S.A. de
fecha 11 de marzo de 2024, Informe N°004-2024-AS  N°016-EMAPICA-CONSULTOR
DEOBRA/MASJ de fecha 23 de febrero de 2024, Carta N°009-2024-CONSORCIO
MATEO/JERS-RC de fecha 20 de febrero de 2024, y;

CONSIDERANDO:

Que, la EPS EMAPICA S.A., es una empresa
prestadora de servicios de saneamiento de accionariado municipal, constituida como
empresa publica de derecho privado, bajo la forma societaria de sociedad andnima,
Cuyo accionariado estd suscrito y pagado en su totalidad por las Municipalidades de Ica y
Palpa, posee patrimonio propio y goza de autonomia administrativa, econdmica y de
gestion. Su dmbito de competencia es la localidad de Ica, Parcona, Los Aquijes y Palpa.
Incorporada al Régimen de Apoyo Transitorio (RAT) por Consejo Directivo del OTASS a
tfravés de su Sesion N° 019- 2016 de fecha 06 de septiembre de 2016, acuerdo que fue
ratificado por el Ministerio de Vivienda, Construccién y Saneamiento - MVCS mediante la
Resolucion Ministerial N° 345-2016-VIVIENDA de fecha 04 de octubre de 201¢;

Que, con fecha 24 de octubre de 2023, la EPS
EMAPICA S.A., y el CONSORCIO MATEO, suscribieron el Contrato N° 020-2023-GG-EPS
EMAPICA S.A. a través del cual este Ultimo se obligd a la ejecucion de la obra “CREACION
DE CASETA Y PERFORACION DE POZO TUBULAR EN LA CA. NATIVIDAD PACO, DISTRITO DE
PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI 2567312, derivado de la
Adjudicacién Simplificada N°014-2023-EPS EMAPICA S.A. = Primera Convocatoria, por
monto confractual de S/ 1'743,839.95 (Un millén setecientos cuarenta y fres mil ochocientos
treinta y nueve con 95/100 soles), con plazo de ejecucion de noventa (90) dias calendario:

Que, mediante Carta  N°009-2024-CONSORCIO

MATEO/JERS-RC de fecha 20 de febrero de 2024, el sefior José Esteban Rojas Sarmiento en

»\ calidad de representante comun del CONSORCIO MATEO, present6 a la Supervisién el
 Expediente de prestacién Adicional N° 01 . con todos los sustentos que contiene:

X j/“‘/ Que, visto el Informe N°004-2024-AS N°014-EMAPICA-

s CONSULTOR DEOBRA/MASJ de fecha 23 de febrero de 2024, el Ing. Miguel Angel Sarmiento
Junes en calidad de supervisor de la obra, emite informe técnico, donde sustenta que
luego de a ver evaluado el expediente de Adicional de Obra N°01, de las partidas 1.1.1.
conformacién y compactaciéon de sub base granular de E=0.15 M; 1.1.2 conformacion y
computacion de base granular de E=0.15m, y la partida 1,2,1, Imprimacién asfaltica, las
cuales cumplirdn con la calidad de la actividad detallando los insumos, mano de obra, v,
debidamente comunicada a la entidad, se concluye lo siguiente:

e El monto total del Adicional N°01 es considerado por la supervisidon el
mismo que asciende a S/ 75,904.62 (Setenta y cinco mil novecientos
cuatro con 62/100 soles), el mismo que incluye, gastos generales,
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unidades e impuestos, y proporcionalmente asciende al 4.3527% del
monto contractual, por lo que luego de su revisidn esta supervision de la
conformidad al presupuesto del expediente Adicional de Obra N°0O1.

e Se adjunta los planos, relacién de insumos, planila de metrados,
especificaciones técnicas, memoria descriptiva, costos unitarios y
presupuestos de las partidas de expediente técnico, planteados por
esta supervision, a fin que sean revisados por la entidad y puedan ser
aprobados.

e El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realizard
mediante valorizaciones adicionales.

e Se comunica a la entidad (EPS EMAPICA S.A.) para su revisidn y frédmites
correspondientes, en tanto se deberd tener en cuenta los plazos
establecidos indicados en el RLCE. 3.

e Se da conformidad del adicional de obra y recomienda que se
apruebe el adicional de obra N° 01 mediante resolucién emitida por la
entidad;

Que, mediante Informe N°233-2024-OEPO-GG-EPS
EMAPICA S.A. de fecha 11 de marzo de 2024, la Oficina de Estudios, Proyectos y obras
sustenta que luego de la evaluacion y comparando la partida en cuestidén, considera que
es de necesidad la opinién técnica por parte del proyectista que elaboro el expediente
técnico y sefale cual el planteamiento técnico Yy por que no se considero las partidas: (i)
Conformacion y compactacion de sub base granular E= 0.15m. (i) Conformacién y
compactacion de base granular E= 0.15m. (iii) Imprimacién astféltica. Las mismas que
formardn parte de la partida “PAVIMENTOS" y cumplirdn con la calidad de Ia actividad. En
ese sentido, se solicita a la Gerencia General remita el informe al proyectivas y emita su
opinién al respecto;

Que, mediante Carta N°076-2024-GG-EPS EMAPICA
S.A. de fecha 11 de marzo de 2024, se solicita al Ing. Milton Navarro Guillen en calidad de
proyectista que elaboro el expediente técnico emita opinién técnica respecto a las
partidas que sefalan el Adicional de Obra N°01;

Que, mediante Carta N°032-2024-MNG.CO de fecha

20 de marzo de 2024, el Ing. Milton Navarro Guillen en calidad de proyectista, opina que

A de la revision del expediente de Deductivo y Adicional de Obra N°01 se da la

o 'M»'a%jq;*,‘conformidod, para que continue el frdmite para su revisién y aprobacion correspondiente;

/%) g8 Que, mediante Carta N°006-2024-OEPO-EPS EMAPICA
Z "@6\ S.A. de fecha 27 de marzo de 2024, la Oficina de Estudios, Proyectos y Obras en calidad de
%A}opjﬁ/drec usuaria informa al supervisor de obra que el Adicional y Deductivo Vinculante de
Obra N°01 que se debe redlizar el levantamiento de observaciones, devolviendo el
expediente entregado;

Que, mediante Carta N°011-2024-A.S.N°016-
EMAPICA-CONSULTOR DEOBRA/MASJ de fecha 12 de abril de 2024, el Ing. Miguel Angel
Sarmiento Junes en calidad de supervisor de la obra cumple con subsanar las
observaciones al Adicional de Obra N°01, solicitado por el contratista;
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Que, mediante Informe  N°042-2024-GIPO-EPS
EMAPICA S.A. de fecha 17 de abril de 2024, la Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras,
solicita a la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto la disponibilidad presupuestal para
aprobaciéon de Adicional de Obra N°01 del expediente de la obra "CREACION DE CASETA
Y PERFORACION DE POZO TUBULAR EN LA CA. NATIVIDAD PACO, DISTRITO DE PARCONA,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N°2567312, por el monto de S/
75,904.62 (Setenta y cinco mil novecientos cuatro con 62/100 soles) sin IGV;

Que, mediante Informe N°121-2024-GDP-GG-EPS
EMAPICA S.A. de fecha 17 de abril de 2024, la Gerencia de Desarrollo y Presupuesto indica
que a través de la Resolucion de Gerencia General N°029-2024-GG-EPS EMAPICA S.A. se
aprobd la incorporacion via crédito suplementario la Nota tipo 02 por la Fuente de
Financiamiento: Recursos Directamente Recaudados — Fondo de Inversiones la suma de S/
2°0007,600.00 soles. Asimismo, el proyecto ya cuenta con Cerlificacién de Crédito
Presupuestario quedando saldos en la ejecucion y supervision de la obra;

Que, mediante Informe N°056-2024-GIPO-GG-EPS
EMAPICA S.A. de fecha 18 de abril de 2024, la Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras
en calidad de drea usuaria, emite opinién técnica dando conformidad al Adicional de
Obra N° 01 postulada, sefialando que el Expediente Adicional de Obra N° 01 ha sido
generado por deficiencias en el expediente técnico, teniendo en cuenta que, es
necesario la conformacién de afirmado para garantizar la calidad de Ia obra, ademds la
partida existente de reposicidn de pavimento asfaltico no contempla insumos ni
maquinaria para la ejecucion de la imprimacién; ante esto, teniendo la aprobacién por
parte de la Supervision de Obra, encuentra conforme el expediente, de acuerdo al
siguiente detalle: a. Se ha cuantificado el plazo de ejecucion de la prestacion adicional,
teniendo como resultado la duracién de 12 dias calendario. b. El expediente contiene
especificaciones técnicas de cada partida nueva a ejecutarse. ¢. Se ha pactado los
nuevos precios del Adicional de Obra N° 01, lo que ha generado el presupuesto de obra,
acorde a la ejecucién de la prestacion adicional. d. Se ha elaborado férmula polinémica
acorde al presupuesto de obra. e. Se ha elaborado un andilisis financiero del Adicional de
Obra N°01, por el monto de S/ 75,904.62 (Setenta y cinco mil novecientos cuatro con
62/100 soles);

) En ese sentido, de acuerdo a lo establecido por el
Texto Unico Ordenado de la Ley N° 30225 — Ley de Contrataciones del Estado aprobado
por el Decreto Supremo N° 082-2019-EF, el articulo 34° sefiala que:

“Arficulo 34. Modificaciones al contrato.

34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos confemplados en la Ley y el reglamento,
por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de
manera oportuna y eficiente. En este Ultimo caso la modificacién debe ser aprobada por la
Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio econdmico financiero del
confrato; en caso confrario, la parte beneficiada debe compensar econdmicamente a la
parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atencién al principio de equidad.

(0

34.4 Tratdndose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por
ciento (15%) del monto total del contrato original, restdndole los presupuestos deductivos
vinculados. Para tal efecto, los pagos cormespondientes son aprobados por_el Titular de Ia
Entidad.

34.5 En el supuesto que resulte indispensable Ia realizacién de prestaciones adicionales de
obra por deficiencias del expediente técnico o situaciones imprevisibles posteriores al
perfeccionamiento del contrato o por causas no previsibles en el expediente técnico de obra
y que no son responsabilidad del contratista, mayores a las establecidas en el numeral
precedente y hasta un mdximo de cincuenta por ciento (50%) del monto originalmente
confratado, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda corresponder al proyectista, el Titular
de la Enfidad puede decidir autorizarias, siempre que se cuentfe con los recursos necesarios.

(o).
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Ahora bien, el Reglamento de la ley N° 30225 — Ley
de Contrataciones del Estado aprobado por el Decrefo Supremo N° 344-2018-EF, conforme
al Anexo N° 1 — Definiciones, define a la prestacion adicional de obra como: “Aquella no
considerada en el expediente técnico de obra, ni en el contrato original, cuya realizacién
resulta indispensable y/o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra
principal y que da lugar a un presupuesto adicional:

En ese contexto, el numeral 205.1 del articulo 205° del
citado cuerpo normativo, precisa que:

“Articulo 205. Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%).

205.1. Solo procede la ejecucién de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se
cuente con la certificacién de crédito presupuestario o prevision presupuestal, segdn las reglas
previstas en la normatividad del Sistema Nacional de Presupuesto Piblico y con la resolucién
del Titular de la Entidad o del servidor del siguiente nivel de decisién a quien se hubiera
delegado esta atribucidn y en los casos en que sus montos, restdndole los presupuestos
deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original”

Por tales consideraciones, visto los actuados
documentales que obran en el expediente administrativo, asi como los Informes Técnicos
emitidos por la supervision y la Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras, y conforme a las
normativas de contrataciones glosadas, deviene procedente aprobar el Expediente
Técnico del Adicional de Obra N° 01, de la obra: “CREACION DE CASETA Y PERFORACION
DE POZO TUBULAR EN LA CA. NATIVIDAD PACO, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA", con CUI N°2567312;

Con el visto de la Gerencia de Asesoria Juridica,
Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras, y de conformidad con lo dispuesto por el Texto
Unico Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado dprobado por el
Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su Reglamento aprobado por el Decreto Supremo N°
344-2018-EF, y en uso de las facultades conferidas por el Estatuto Social de la Empresa;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el Expediente Técnico
de "Adicional de Obra N° 01", para Ia ejecucion de la Obra: “CREACION DE CASETA Y
PERFORACION DE POZO TUBULAR EN LA CA. NATIVIDAD PACO, DISTRITO DE PARCONA,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”, con CUI N°2567312, peticionado por el
Contratista ejecutor de la obra el CONSORCIO MATEO, por estar acorde a lo establecido
por la normativa de contrataciones del estado, y a las documentaciones e informes
técnicos sustentatorios recaudados, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte

. considerativa de la presente resolucién y conforme al siguiente detalle:

*} ADICIONAL DE OBRA N° 01
i Costo Directo S/._58,213.53
Gastos Generales (8.00%) S/ 4,657.08
Utilidades (2.50%) S/ 1,455.34
Sub Total S/ 64,325.95
IGV S/ 11,578.67
Total S/ 75,904.62
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ARTICULO SEGUNDO. - PRECISAR que la presente
resolucion se expide en virtud de la solicitud y conformidad emitida por la Gerencia de
Ingenieria, Proyectos y Obras a través del Informe N°056-2024-GIPO-GG-EPS EMAPICA S.A.

ARTICULO TERCERO - DISPONER que, la Oficina de
Logistica y Control Patrimonial, registre la presente resolucion en el Sistema Electrénico de
Contrataciones del Estado — SEACE, segUn corresponda, e inserte en el expediente de la
buena pro de la Adjudicacién Simplificada N° 014-2023-EPS EMAPICA S.A.- Primera
Convocatoria

ARTICULO CUARTO. - DISPONER que, la Gerencia de
Ingenieria, Proyectos y Obras, y la Oficina de Logistica y Control Patrimonial, efectten las
acciones de seguimiento, registro y control, que pudiera corresponder para el
cumplimiento de la presente resolucion y las demds que correspondan de acuerdo a sus
competencias.

ARTICULO QUINTO. - REMITIR el expediente materia
de la presente a la Oficina de Estudios y Proyectos y Obras, a fin de que continle con el
\ trdmite correspondiente.

ARTICULO SEXTO. - DISPONER a la Oficina de
Informdtica y Gestién de la Informacién, que proceda a publicar la presente resolucién en
el Portal Institucional de la EPS EMAPICA S.A. (www.emapica.com.pe).

ARTICULO SETIMO. - NOTIFICAR la presente resolucion
al CONSORCIO MATEO (contratista ejecutor de la obra), empresa MIGUEL ANGEL
SARMIENTO JUNES. (supervision de la obra), Gerencia de Administracion y Finanzas,
Gerencia de Asesoria Juridica, Gerencia de Operaciones, Oficina de Logistica y Control
Patrimonial, Gerencia de Ingenieria, Proyectos y Obras, Gerencia de Desarrollo y
Presupuesto y demds instancias competentes.

REGISTRESE, COMUNIQUESE, CUMPLASE Y ARCLIIVESE.

ez WANCHESO
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