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TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA
ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE - INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA DENOMINADO:
REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA
PROLONGACION GRAU, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

Contratacidn del Servicio de Consultorfa para la elaboracién de estudio de pre Inversidn a nivel de ficha
técnica denominado: “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN
LA PROLONGACION GRAU, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

2. FINALIDAD PUBLICA.

El servicio esta orientado a fortalecer la administracion de los servicios de saneamiento de la EPS
EMAPICA S.A, empresa en Régimen de Apoyo Transitorio, ejecutando acciones en el marco de la
normativa en contrataciones del Estado, que contribuiran al reflotamiento de la empresa, en términos
de sostenibilidad econdmica - financiera, sostenibilidad en la gestidn empresarial y sostenibilidad de [a
prestacion de los servicios, para el logro de los objetivos de la politica piblica del sector saneamiento,
en beneficio de la poblacién bajo la cobertura de EPS EMAPICA S.A.

Asimismo, se ha determinado que es factible contratar a una misma consultora para la elaboracién del
perfil del proyecto y su respectivo expediente técnico. La conveniencia de esta modalidad radica
principalmente en la reduccién de los tiempos de llevar a cabo cada nivel de estudio vy la tipologia de
proyecto, toda vez que se tendrd que desarrollar estudios a mayor detalle y por consiguiente esta
modalidad de contratacién por paquete, reducira estos costos.

En base a lo expuesto anteriormente se ha dado por conveniente el procedimiento de seleccién por
paquete para |a elaboracion de los estudios de preinversién de proyectos de inversién publica, asi como
la elaboracion del expediente técnico y/o estudio definitivo, Por lo que deberén preverse gue los
resultados del nivel de pre inversidn sean considerados en el siguiente nivel de expediente técnico.

Por lo demds, la elaboracién de ambos estudios debe seguir las pautas y normas que se aplican para
cada uno en particular de acuerdo a cada término de referencia del nivel de estudio. En este caso, se
debe considerar principailmente lo siguiente:

La elaboracién del siguiente nivel de estudio {expediente técnico), estd condicionado a su declaratoria de
viabifidad del estudio de preinversién.

Asimismo, el expediente técnico o estudio definitivo debera ser desarrollado en base a la alternativa
seleccionada en la fase de preinversién.

3. ANTECEDENTES.

. La Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento EPS EMAPICA S.A. es una Empresa Piblica de
) derecho privado y tiene por objeto realizar las actividades propias a la Prestacidn de los Servicios
P’Ublicos de Agua Potable y Redes de Alcantariliado, en las Provincias de Ica y Palpa, asi como en los
fpistritos de Parcona y Los Aquijes.
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La EPS EMAPICA SA,, fue creada el 24 de Julio de 1989, tiene la calidad de Empresa del Estado de nivel
Municipal con Personeria Juridica de Derecho Privado, posee Patrimonio propio y cuenta con
Autonomia Econdmica, Financiera y Administrativa dentro de la Ley.

Se sujeta a lo dispuesto en la Ley General de Servicios y su Reglamento, a la Normatividad emitida por
la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, a las normas relativas de Calidad del Agua
emitidas por el Ministerio de Salud o por otras entidades Sectoriales, asi como por el Reglamento de
Prestacion de Servicios de la empresa aprobado por la SUNASS.

Se ha programado ejecutar obras financiadas por la EPS EMAPICA 5.A. mediante recursos directamente
recaudados y otras obras que seran financiadas por las fichas PAU de OTASS, las mismas que estdn
consideradas en ef PMO de la SUNASS y asi mismo considerados en el PMI.

Por ello se crea la necesidad de contratar los servicios especializados de terceros a fin de poder elaborar
el estudio a nivel de pre inversion (Ficha Técnica) y el expediente técnico, para ampliacidn,
mejoramiento y rehabilitacién de redes de agua potable y alcantarillado de |a ciudad de Ica, que estan
generando algunos problemas de operacién y mantenimiente, puesto que, en el transcurso de los afios,
no se ha completado ef cambic de redes de manera ordenada e integral.

4. MARCO LEGAL

- Ley N® 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Modificacion al Reglamento de la Ley de Contrataciones del
Estado, en adelante el Reglamento.

- Directivas del OSCE.

- Decreto Supremo N° 284-2018-EF “Aprueban el reglamento del decreto legislativo N° 1252,
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones”

- Resolucién Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-EF/63.01
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones,

- Articulo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N° 344-2018-
EF.

5. OBIETIVO DE LA CONTRATACION.
5.1 OBIJETIVO GENERAL
Contratar los servicios de Consultoria para la elaboracién de estudio de pre inversién a nivel de
ficha técnica denominado “REHABILITACION, MEIORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE
ALCANTARILLADO EN |A PROLONGACION GRAU, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTO DE ICA”, en el marco de |a Ley del Sistema Nacional de Programacién Multianual
y gestion de Inversiones — Invierte.pe.

5.2 OBIETIVOS ESPECIFICOS.

Determinar la mejor aiternativa de solucién técnica-econdmica viable para él: “REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION GRAU,
DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”. De manera que permita la
elaboracién de los estudios del proyecto y a la vez reunir todos los elementos de juicio e
informacion necesaria para sustentar la viabilidad técnica, econémica, social, ambiental y la
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sostenibilidad del proyecto, en el marco de la metodologfa establecida por el Sisterna Nacional de
Programacion Muitianual y Gestién de Inversiones INVIERTE.PE.

6.1

Describir ef estado situacional a intervenir (el problema que se busca a resolver)

Plantear la justificacién técnica de Ia intervencién.

Desarrollar el andlisis de la problemadtica, identificando el problema central y las causas del
problema central que llevarén a la formulacién dei proyecto.

Identificar el objetivo y los medios fundamentales, aproximando fos indicadores de los
objetivos mencionados y las alternativas que permitan plantear la solucién al problema.
Andlisis de la demanda v la oferta optimizada, asi como realizar el balance oferta — demanda.
Elaborar los costos de inversién a precios de mercadoy a precigs sociales, asi como los costos
de operacion y mantenimiento, para estimar la alternativa seleccionada en base ala
comparacion de costos.

Estimar los beneficios sociales, asi como realizar el andlisis de costo beneficio o costo
efectividad, segtin se considere pertinente.

Realizar el analisis de sostenibilidad y el angiisis de impacto ambiental.

Otros que se consideren necesarios para completar las fichas previstas.

6. ALCANCES Y DESCRIPCION DE LA CONTRATACION.
ACTIVIDADES,

Las actividades que realizard el Consultor estarin orientadas a [a elaboracién de un estudio
que permita optimizar los escasos recursos existentes; dichas actividades comprenden:
identificar el problema existente y resolverlo planteando alternativas de solucién, apoyandose
en los recursos disponibles de la institucién.

El consultor deberd efectuar ias visitas Que sean necesarias para el reconocimiento y/o
inspeccion de la zona donde se ejecutara los trabajos del estudio, con la finalidad de |a revisién
de la informacién disponible y reconocer el grado de dificultad que tendra el consuitor ai
momento de la ejecucién de los trabajos.

El consultor deberd investigar la existencia de otros proyectos similares o en elaboracién que
tenga el mismo objetivo del presente estudio de inversién por algun ente involucrado con el
proyecto.

Subsanar bajo responsabilidad las observaciones formuladas si se encontrase fallas o vicios en
la formulacidn del proyecto de inversién.

Presentar los documentos que formen parte del estudio debidamente sellados, foliados y
firmados por el consultor. Esto es un procedimiento imprescindible para proceder la revisién.
El trabajo debera realizarse en dos etapas, la primera consiste en los trabajos de campo, y la
segunda en procesar la informacidn en gabinete.

Recabar toda la informacién necesaria para elaborar proyecto de inversion.

Levantamiento de informacidn cuantitativa, diagndstico de la situacidon actual con panel
fotogréfico, y documentos necesarios afines del proyecto, hasta alcanzar la viabilidad
correspondiente.

El periodo equivalente a garantia por el estudio ser de 03 afios, después de haberse aprobado
el proyecto, periodo en el cual el Postor debers absolver las consultas y requerimientos
vinculados a su responsabilidad en el estudio.
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6.2 DESCRIPCION DEL SERVICIO
RESUMEN EJECUTIVO.
A. informacidn general del proyecto:
- Nombre del proyecto
- Unidad formuladora
- Unidad ejecutora
- Sefiala el con brecha identificada
B. Planteamiento del Proyecto
- Objetivos
- Medios fundamentales
C. Determinacion de la brecha Oferta y Demanda
- Tabla de balance oferta y demanda proyectado en el horizonte de evaluacidn
del proyecto
- Precisa enfoque metodoldgico, pardmetros y supuestos utilizados
- Precisar nimero de beneficiarios directos.
D. Analisis técnico del Proyecto
- Alternativa segtn localizacidn, tamafio y tecnologia
E. Costos del Proyecto
- Tabla con el cronograma de costos de inversidn a precios de mercado
desagregados por componentes
- Tabla de cronograma de costos de operacidn y mantenimiento.
- Incluir costos de reposicién segin corresponda
- Precisar costo de inversion por beneficiario
F. Evaluacion Social
- Sefialar los beneficios y costos sociales
- Precisar los indicadores de rentabilidad social de acuerdo a ia metodologia de
evaluacion (VAN social o costo — eficacia)
G. Sostenibilidad del Proyecto
- Sefialar los riesgos identificados en relacién a la sostenibilidad y las medidas
adoptadas.
- Financiamiento de ios costos de operacidn y mantenimiento
H. Gestidn del Proyecto
- Precisar la organizacién que se adoptard y la asignacién de responsabilidades
y recursos para la ejecucion del proyecto y su posterior operacion vy
mantenimiento
. Marco Légico
- Incluir el marco légico de la alternativa seleccionada, a nivel de propdsito,
compaonentes y fines directos, precisando los indicadores y metas.
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Considerar el diagndstico de las condiciones actuales del servicio de infraestructura pablica
identificado por el Sector. En funcion a los Servicios |dentificados.

1.2 Indicador del producto asociado a la brecha de servicios:
Se debera identificar el Indicadar representativo asociado a la brecha de infraestructura. En

funcién al Indicador Brecha de Calidad/Cantidad.

2. Nombre del Proyecto
Ef nombre del proyecto de inversion deberd indicar la naturaleza de intervencidn, ademas de
identificar el objeto del proyecto y su ubicacion, el mismo que debera mantenerse durante todo el

horizonte de evaluacién del proyecto.

3. Responsabilidad Funcional (Segun Anexo N2 02 — DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01)

Este acapite se desarrolla sobre la base del Anexo N2 02 de la Directiva N° DIRECTIVA N° 001-2018-
EF/63.01, Directiva para la Programacién Multianual en el Marco del Sistema Nacional de
Programacion Multianual y Gestién de Inversiones, que muestra la Funcién, Divisién Funcional,
Grupo Funcional y el Sector Responsable, en los cuales se debe ubicar el proyecto.

Funcion
Corresponde al nivel méaximo de agregacién de las acciones de Gobierno, para el cumplimiento de
los deberes primordiales del Estado.

Divisidén Funcional

Es el desagregado de la Funcidn que refleja acciones interdependientes con la finalidad de alcanzar
objetivos y metas finales, mediante la combinacion de recursos humanos, materiales y financieros.
Cada Division Funcional contempla la consecucién de objetivos tipicos y atipicos para la realizacidn
de la Funcidn a la que sirve.

Grupo Funcional
Es el desagregado de la Divisién Funcional que representa los objetivos parciales identificables
dentro del producto final de una Divisidn Funcional.

4. Unidad Formuladora
En este acdpite se considera informacion del Area u Organo dentro de la Entidad gue acta como
Unidad Formuladora del Proyecto de Inversidn.

Nombre
Indicar el nombre de la Unidad Formuladora, de acuerdo con los datos de inscripcidn en el sistema
Invierte.pe.

Persona Responsable de la Unidad Formuladora
Indicar el nombre completo del responsable de la Unidad Formuladora.

W, 5. Unidad Ejecutora de Inversiones Recomendada

fPersona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones
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Indicar el nombre completo del responsable de la Unidad Ejecutora de inversiones que se
recomienda para ejecutar el Proyecto de Inversion.

Organo Técnico Responsable
Indicar el nombre de la Unidad Ejecutora de Inversiones propuesta para ejecutar el PIP.

6. Ubicacion Geogréfica
Indicar la ubicacion geogréfica del proyecto de inversién, precisando el departamento, provincia,
distrito y centro poblado. Asimismo, se debera especificar si el UBIGEQ es a nivel de departamento,

provincia, distrito o centro poblado.

Los siguientes mddulos deben ser desarroliados en base a la Guia General para la Identificacion,
Formulacién y Evaluacién de Proyectos de inversién — 2019 - MEF

I, IDENTIFICACION.
1.1.- Introduccién

1.2.- Diagndstico
1.2.1 El territorio
Identificar y plasmar el drea de estudio y drea de influencia del proyecto de Inversidn.

1.2.2 La poblacién afectada
Identificar al conjunto de individuos afectados por la situacién negativa que se intenta
solucionar, entendida como una necesidad insatisfecha asociada a una brecha prioritaria

1.2.3 La Unidad Productora

Realizar el diagndstico de la situacién actual de Unidad Productora del bien o servicio,
demostrando como se viene dando el servicio dada las condiciones de sus factores de
produccion.

1.2.4 Otros Agentes Involucrados
Identificar los agentes involucrados con el proyecto desde los lados de los afectados y
beneficiarios con el proyecto. y a la vez presentar su matriz de marco ldgico.

1.3.- Definicién del Problema Central, Causas y Efectos.

Especificar con precisién el problema central identificado, el cual debe ser planteado sobre la
base del diagnostico de involucrados. Analizar y determinar las principales causas directas e
indirectas que lo generan, asi como los efectos que éste ocasiona, sobre la base dei diagnastico
del servicio de la UP y de los involucrados.

El Problema Central es aquella situacién negativa que afecta a los beneficiarios y es la que se
pretende solucionar mediante el proyecto.

1.4.- Planteamiento del proyecto.
Descripcion del objetivo central
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El objetivo central es la situacidn que se pretende lograr luego de la intervencidn con el
proyecto. Este objetivo siempre estard asociado a la solucidn del problema central; por ello, la
forma mas facil de definir el objetivo central del PIP es a través de la identificacidn de la situacion
deseada, es decir, el problema solucionado.

Establecer los medios para alcanzar el objetivo del proyecto
Se relacionan directamente con el objetive central y se consiruyen a partir de las causas directas
e indirectas, son denominados como la linea de accién de los proyectos o componentes del

mismo.

Establecer los fines del proyecto
Se construyen en base al objetivo del proyecto, estos se muestran como el impacto positivo

hacia los beneficiarios.

Planteamiento de la alternativa de solucién
Plantear las alternativas de solucién del problema, sobre la base del andlisis de las acciones que

concretaran los medios fundamentales. Se puede definir una sola alternativa de solucién, con
el debido sustento.

Se debe revisar cada uno de los medios fundamentales y clasificarlos como imprescindibles
{cuando constituyen el eje de la solucidon del problema identificado y es necesario que se lleve
a cabo al menos una accidn destinada a alcanzarlo) o no imprescindibles (el resto). Segln su
relacion, los medios fundamentales son:

La alternativa deberd considerar un enfoque sostenible ante cambios climaticos y gestién de
desastres.

FORMULACION.

2.1.- introduccién.

2.2.- Definicién de Horizonte

Se define el horizonte de evaluacién como el nimero de afios para el cual se elaboran los flujos
de beneficios y costos del proyecto, con el fin de evaluar su rentabilidad social.

Para cualquier proyecto gue no esté contemplado en la tabla anterior o para las variantes de
los indicados en el mismo, la Unidad Formuladora debera definir y sustentar el horizonte de
evaluacion.

En la fase de ejecucién se consideraré el tiempo en que se ejecutaran las acciones gue se han
previsto en el planteamiento del proyecto. Para estimar el tiempo de duracién de esta fase es
necesario que se haya elaborado el cronograma de actividades.

En la fase de funcionamiento se considera el tiempo en el cual se espera que se puedan brindar
los servicios con la capacidad que ha sido considerada en el proyecto.

2.3.-  Andlisis del mercado del servicio.
El andlisis de mercado, que comprende el estudio de la oferta y demanda de los bienes y/o
servicios, permite determinar la brecha del proyecto considerando la capacidad de produccién

22
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optimizada estimada en el diagnéstico de la UP para la atencidn de la demanda de los bienes
y/o servicios durante su horizonte de evaluacion

Analisis de la Demanda.

La estimacion de la demanda debe guardar concordancia con ei diagnéstico de involucrados, en
particular del grupo afectado por el problema y que seria beneficiario del proyecta.

En general, se debera enunciar los pardmetros y supuestos empleados en el cdlculo y proyeccion
de la demanda durante el horizonte de evaluacion, ademas de describir y fundamentar las
fuentes de informacion empleadas y la metodologia de estimacion de fa demanda.

Andlisis de la Oferta.

Se deberad describir la oferta actual del servicio en términos de la demanda, sobre los que
intervendra el proyecto. Ello implica, sefialar la unidad de medida y su proyeccién para el
horizonte de evaluacién elegido.

En cuanto a la oferta en una localidad sin servicio, la oferta serd cero, debido a la ausencia del
mismo. De igual modo, en el caso que exista el servicio, pero el acceso se brinde con dificultad
0 en malas condiciones, la oferta sera cero.

Se deberan describir los factores de produccién que determinan la oferta actual del servicio,
ademas de enunciar fos principales parametros y supuestos utilizados en la proyeccidn de la
oferta, asimismo se deberan describir y fundamentar las fuentes de informacién empleadas y
ia metodoelogia utilizada para la estimacion de la oferta.

Determinacion de la Brecha (Balance oferta-demanda).
El balance de la oferta — demanda, se determina a partir de la comparacién entre la demanda
sin proyecto y la oferta sin proyecto durante el horizonte de evaluacién del proyecto.

Para efectuar el balance y estimar la brecha entre la demanda y la oferta (sin proyecto) es
necesaric que ambas variables se expresen en la misma unidad de medida.

2.4.- Andlisis Técnico

2.4.1.- Aspectos técnicos

Considerar el andlisis del tamafio, la localizacién, tecnologia, impacto ambiental, riesgos de
desastres y cambio climético.

2.4.2.- Planteamiento de las alternativas técnicas factibles

Presentar el planteamiento de las alternativas técnicas factibles que provienen de las opciones
técnicas posibles que han cumplido con los criterios de los factores condicionantes
considerados

2.4.3.- Disefio preliminar de las alternativas técnicas factibles
Representar grificamente o esquemdticamente el proyecto de inversidn en su fase de
formulacion y evaluacion el cual describa las caracteristicas fisicas y funcionales principales de
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la{s} alternativa{s) técnica(s) factible(s), con el propésito de contar con una base referencial para
fa estimacién de costos

2.4.4.- Metas fisicas de las actividades gue se busca crear o maodificar con el Pl
En esta seccion se establecen las metas fisicas del proyecto que se ha previsto ejecutar con el
Pl, considerando el disefio preliminar de acuerdo a 1as alternativas técnicas factibles

2.5.- Gestion del proyecto

2.5.1.- Fase de ejecucidn

Establecer la organizacion cargo de la UEI con la capacidad técnica, administrativa y financiera
para una eficiente ejecucion del proyecto.

Deberd establecer el plaze de ejecucién del proyecto, analizar la interdependencia entre las
actividades, tareas y acciones, elaborar el cronograma con cada componente deberd contar con
su unidad de medida, meta asociada, ademads del porcentaje previsto de avance mensual o
trimestral de su ejecucion fisica, totalizando el 100% la sumatoria de los avances.

Determinar fos requerimientos de recursos, presentar un plan de implementacion, Modalidad
de ejecucion. Determinar las condiciones previas a la ejecucion.

2.5.2 Fase de funcionamiento

Analizar y descripcién de la entidad responsable de |la operacidn y mantenimiento de ios activos
generados con |a ejecucion del proyecto. Asimismo, se debe incluir un anélisis de disponibilidad
de recursos para su financiamiento, de los arreglos institucionales que se requerirdn para la fase
de Funcionamiento y de la capacidad de gestidon del operador del servicio publico que se
implementara.

2.5.3.- Gestion integral de riesgos en la ejecucién y funcionamiento

La gestion de los riesgos implica llevar a cabo una serie de actividades que, si bien regularmente
representan costos adicionales en el presupuesto del proyecto, tienen el propdsito de prevenir
o mitigar problemas mayores que de otra forma terminarian siendo mas onerosos para los fines
perseguidos.

ldentificar los riesgos, para proceder a implementar las actividades correspondientes para
eliminar algunos de ellos y mitigar el impacto o disminuir la posibilidad de ocurrencia. Sin
embargo, el riesgo residual es inevitable, pero se debe conocer cules son esos riesgos y de ser
posibie incluirlos en las acciones del proyecto para la mitigacion del impacto.

2.6.- Costos del Proyecto
Los costos a precios de mercado, de cada alternativa técnica factible, se estiman sobre la base

de las metas fisicas y la aplicacion de precios por unidad de medida {precios unitarios).

Asimismo, la estructura de costos deberd contar con el desagregado de intangibles e impuestos.
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Se debe incluir los costos de: 1) Mitigacidén de los impactos en el ambiente y 2) Reduccién del
Riesgo en un contexto de cambio climatico, Expediente Técnico y Supervision.

De igual manera se deberan incluir los costos de interferencias, licencias, permisos, los registros

y otros necesarios para iniciar la ejecucion y/o la operacién del proyecto.

Los acdpites que deben desarrollar son los siguientes:

2.6.1 Estimacidn de costos de inversién

2.6.2 Estimacidn de los costos de inversién en la fase de Funcionamiento
Se considera los costos en que incurrird el proyecto en todo el horizonte de evaluacién
desde el inicio de [a fase de funcionamiento, el cual debe considerar costos de operacion
y mantenimiento.

2.6.3 Estimacion de los costos de operacidon y mantenimiento incrementales
Se estimaran todos los costos de operacién y mantenimiento en los gue se incurrird una
vez ejecutado el proyecto de inversion, es decir, durante la fase de funcionamiento
(incluidos aquellos de las medidas de reduccién del riesgo y de mitigacion de impactos
ambientales negativos). Los costos de operacion y mantenimiento en una localidad sin
proyecto (sin servicio) seran cero debido a la ausencia del mismo.

2.6.4 Flujo de costos incrementales a precios de mercado
La estimacidn de los costos de operacidn y mantenimiento incrementales serd de la
comparacion de los costos en la situacion “con proyecto” y la “situacidn sin proyecto”. Es
necesario precisar que la situacién sin proyecto debera considerar a la oferta optimizada.

Il. EVALUACION

3.1 Introduccién

3.2 Evaluacién Social

La Evaluacion Social es el proceso de identificacién, medicidn y valorizacién de los beneficios y
costos de un proyecto de inversién, desde el punto de vista del bienestar social de todo ei pais.

3.2.1.- Beneficios Sociales
Los beneficios sociales permiten incrementar el bienestar a los usuarios atendidos por la
unidad productora intervenida con el PI como consecuencia del mayor consumo de! bien
o servicio o de ta mejor calidad de éste.
Los beneficios deben ser estimados tanto en la situacién sin proyecto como en la situacién
con proyectfo.

3.2.2.- Costos Sociales

Los costos sociales deben ser formulados tanto en la fase ejecucion y fase de funcionamiento
el cual se obtiene después de aplicar los factores de correccién. Estos costos deben ser
analizados con proyecto y sin proyecto.

3.2.3.- Estimacidn de indicadores de Rentabilidad Social
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Los indicadores de rentabilidad social se pueden aplicar cualquiera de las dos metodologias:
Costo-Beneficio, Costo-Efectividad o Costo-Eficacia. Independientemente de la metodologia
utitizada, los flujos netos se deben traer al presente con la Tasa Social de Descuento (TSD).

3.2.4.- Andlisis de incertidumbre

identificar las variables sobre las cuales se tenga mayor incertidumbre acerca de su
comportamiento, o cuyas variaciones puedan incidir sustantivamente en la rentabilidad social
del Proyecto.

3.4.- Anélisis de Sostenibilidad

Indicar el responsable de la operacion y mantenimiento del proyecto de inversion.

En el caso de que sea una entidad publica se deberd indicar su nombre completo; en los casos
que los responsables sean organizaciones populares o los beneficiarios se sefialara a los mismos
y se detallard brevemente como se operara y mantendré el proyecto.

Verificar de las medidas necesaria consideras para preservar la sostenibilidad

Se debera indicar si la Unidad Ejecutora de Inversiones es o no fa responsable de Ia operacién y
mantenimiento, asimismo se anotaran los documentos y el nombre de la entidad u organizacién
donde se sustente los acuerdos institucionales u otros que garanticen el financiamiento de los
gastos de operacién y mantenimiento.

Para aquellos proyectos de inversion que tienen generacién de ingresos monetarios por la
prestacion del servicio plblico sujeto de intervencidn. se debera registrar fa tarifa a cobrar por
cada uno de los servicios que brinda el proyecto.

3.5.- Financiamiento de la Inversién del proyecto.

Explicar el financiamiento previsto del presupuesto de inversién del proyecto, identificdndose
todas las fuentes de financiamiento previstas para ejecutar las inversiones. Tales como: los
Recursos Ordinarios (RO), Recursos Determinados (RD), Recursos por Operaciones QOficiales de
Crédito {ROOC), Donaciones y Transferencias (DT} y Recursos Directamente Recaudados (RDR)

3.6.- Matriz de Marco Légico
Corresponde desarrollar el marco Idgico en base a sus niveles de objetivos del proyecto, con sus
correspondientes indicadores, medios de verificacidn y supuestos.

3.7.- Conclusiones y Recomendaciones
Sefialar la Alternativa Seleccionada explicitando los criterios que se han considerado; asimismo,
se deberd recomendar las acciones posteriores a realizar en relacién al ciclo de proyecto.

ANEXOS.
Anexo 1: Documentos de Compromisos de Operacion y Mantenimiento.
Anexg 2: Diagndstico: Identificacion de riesgo, mapas, planos y/o croquis.
Anexo 3: Panel fotografico.
Anexo 4: Estudios Basico de Ingenieria {estudio topografico).
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Anexo 5: Andlisis de Costos y Presupuestos.
Anexo 6: Andlisis de Costos Unitarios de las Alternativas de Solucién,
Anexo 7: Planilla de Metrados y Planilla de insumos.
Anexo 8: Plano de Ubicacion del Proyecto.
v" Plano de Ubicacion y localizacién
¥" Plano de situacion actual
v" Plano de redes de agua y alcantarillado existente.
¥ Plane topograéfico. {Detalle de postes de luz y buzones de desagiie)
¥ Planteamiento arquitecténico
¥ Plano de detalles arquitectonicos
¥ Plana de estructuras
v" Plano de detalles estructurales
v'  Plano de instalaciones eléctricas
v" Plano de detalle de instalaciones eléctricas.
Anexo 9: Evaluacidn social (Incluye planilla electronica)
Anexol0: Documentos diversos: acuerdos institucionales, entre otros.
Anexoil: CD, con contenido segun el proyecto.

El Proyecto de Inversién aprobado debera ser presentado en formato A-4 y en papel bond de 80
gr, en DOS (02) ejemplares a color y en original, con sello y firma del Postor en todos sus folios, los
cuales serdn entregados en félder o archivador (no anillado); las 1dminas con los dibujos realizados
en software de disefio asistido por computadora (CAD)} y empleando el tipo de membrete
proporcionado por la EPS EMAPICA S.A.

La presentacidn final del PIP se completara con la entrega de toda la informacién en un CD, el cual
formard parte del Banco de Proyectos de la EPS EMAPICA S.A.

El respectivo CD que entregars el Consultor a la EPS EMAPICA S.A. contendra:
1. ElProyecto de Inversidn con su contenido desarrollado en software Microsoft Word, Excel
y pdf, con su respectivo FORMATO 1, segin corresponda.
2. Presupuestos, costos unitarios e insumos de las Alternativas presentadas. Exportados al
Excel asi como la base de datos en la extensidn S2K.
3. Cuadros de la Evaluacidn Econdmica asistido por computadora (Excel) editable.
4. Los planos desarrollados en software de disefio asistido por computadora (CAD).

7. PERSONAL CLAVE.
El Personal clave deber4 asistir a las reuniones técnicas convocadas con la debida anticipacion
con el fin de informar los avances y minimizar las observaciones que se pudieran generar
durante la revisidn de los informes contractuales.
- Jefe de Proyecto — Ingeniero Civil, Ingeniero Sanitario o Economista
- ESPECIALISTA EN FORMULACION Y/O EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
(ECONOMISTA)

8. LUGARY PLAZO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO.
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9.1

9.2

9.3

10.

11.

81 UBICACION DEL SERVICIO.
El desarrollo del servicio de consultoria se realizara en la Prolongacidén Grau, Distrito de Parcona,
Provincia de Ica - Ica.

Prolongacion Grau-Parcona

8.2 PLAZO DE EJECUCION.
El plazo total necesario para la elaboracion del Proyectc de Inversion Publica y Entrega del
mismo es de quince {15) dias naturales computables a partir del dia siguiente de la firma del
Contrato y/o entrega del terreno.

9. PRODUCTOS ESPERADOS.
Entregable N° 01
El consultor debera presentar un plan de trabajo a los 2 dias después de |a firma de contrato.

Entregable N* 02.

El consultor debera presentar el desarrollo del médulo de Identificacion de acuerdo a los
contenidos minimos consignados en la normatividad del invierte.pe. El plazo de este primer
entregable es de 10 dias después de la firma de contrato.

Informe Final.

El Consultor deberd presentar el Informe Final a fos 15 dias naturales, contados del dia siguiente
de ia firma del contrato, correspondiente a la entrega del PIP de acuerdo a los contenidos
minimos consignados en la normatividad Invierte.pe vigente.

Una vez presentada el Informe Final a ios 15 dias naturales, contados del dia siguiente de Ia
firma del contrato, la Unidad Formuladora se encargara de registrar el proyecto en el Banco de
Proyectos en un plazo no mayor de 5 dias calendarios de su presentacion.

Los plazos considerados de evaluacién, levantamiento de observaciones y aprobacién de los
informes finales de los estudios del Proyecto de Inversién Pubiica, una vez presentados no se
computaran como parte de los plazos para la elaboracién.

SUPERVISION Y CONFORMIDAD
La EPS. EMAPICA S.A,, a través de la Unidad Formuladora, serd el encargado de supervisar los
trabajos de la Consultoria en todas sus etapas, asl mismo serd la encargada de otorgar la
conformidad del servicio.

FORMA DE PAGO.

- 100% a la presentacion completa del Estudio de Preinversién a nivel de Ficha Técnica, previo
al Registro en ef Banco de Proyecto y el informe de aprobacién del Proyecto de Inversion
Publica, dado previa aprobacion de la Unidad Formuladora y conformidad de La Oficina de
Estudios, Proyectos y Obras.
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12,

VALOR REFERENCIAL,

Se considera Valor Referencial del Servicio def Consuitor para la elaboracién del Proyecto de Inversién
Piblica, la cantidad de S/. 7,372.05 (siete mil, trescientos setenta y dos con 05/100 soles), incluidos los
impuestos de ley y cualquier otro costo en gue se incurra durante el desarrolio del servicio de consultoria.

13.

PENALIDADES.
En caso de retraso injustificado en la ejecucion de las prestaciones objeto del contrato, a EPS,
EMAPICA S.A., aplicard una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto méximo
equivalente al diez (10%) del monto contractual. Esta penalidad serd deducida de los pagos a
cuenta, del pago final o en la liquidacion final y se calculard de acuerdo con la siguiente formula:

0.10 por monto del contrato

Penalidad diaria =
F x plazos de dias

F=0.40
Lo establecido en presente numeral se da en aplicacién del Art.162 del reglamento de la Ley de
Contrataciones y Adquisiciones.

14. REQUISITOS DE CALIFICACION.

CAPACIDAD LEGAL

HABILITACION

Requisitos:

El Postor debe estar inscrito en el Registro Nacional de Proveedores capitulo de Servicio.

Acreditacion:

Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores - Servicio

]
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CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Requisitos:

- JEFE DE PROYECTO {INGENIERO CIVIL INGEN!ERO SANITARIO O ECONOMISTA)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia no menor de 02 proyectos como
jefe de proyecto en la elaboracién y/o evaluacion y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o
Perfiles Técnicos iguales y/o similares al objeto del servicio.

- ESPECIALISTA EN FORMULACION Y/O EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION
{ECONOMISTA)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia no menor de 01 afio como
formulador o evaluador de estudios de pre inversién.

Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracién, evaluacién,

Actualizacion y/o supervision de Expedientes Técnicos y/o perfiles técnicos de Obras de mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o construccion de obras.

De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el computo del tiempo de dicha
experiencia solo se considerard una vez el periodo traslapado.

Acreditacion:

La experiencia del personal se acreditard con cualquiera de los siguientes documentos: {i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o {ii} constancias o (iii} certificados {iv) fichas del banco de
inversiones donde demuestre ser responsable de elaboracién del estudic o (v) cualquier otra

documentacion que, de manera fehaciente demuestre |a experiencia del personal clave propuesto.

CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL

EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO

Requisitos:

=  Contar con equipo informdtico, {Laptop o computadora)
* Impresora

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alguiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1

FORMACION ACADEMICA

Requisitos:

[Requisitos:
- JEFE DE PROYECTO (INGENIERQ CIVIL SANITARIO O ECONOMISTA)
El profesional deberd ser titulado, presentar copia del titulo profesional. ]
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- ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

(ECONOMISTA)
El profesional debera ser titulado, presentar copia del titulo profesional,

Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de TITULO PROFESIONAL, segin corresponda y diploma de colegio

respectivo.

B.3.2

CAPACITACION

Reguisitos:

- JEFE DE PROYECTO

Contar con estudios de especializacion en gerencia de proyectos y/o inversién publica y/o
Formulacion y evaluacion de proyectos de inversién con un minimo de 120 horas lectivas.
- ESPECIALISTA EN FORMULACION Y EVALUACION DE ESTUDIOS DE PRE INVERSION

Contar con estudios de especializacidn en inversién publica o Fermulacion y/o evaluacion de
proyectas de inversidn con un minimo de S0 horas lectivas.

Acreditacion:

Se acreditara con copia simple de constancia o, certificados u otros documentos que demuestren la
acreditacion.

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN |.A ESPECIALIDAD

Reqguisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 17,000.00 {DIEZ Y SIETE MIL
CON 00/100 SOLES), por la contratacion de servicios de consultoria iguales o similares al objeto de la
convocatoria, durante los diez {10} afios anteriores a la fecha de la presentacién de ofertas que se
computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segin
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Se consideran servicios de consultoria
de obra similares a los siguientes: Elaboracion, evaluacidn, Actualizacién y/o supervision de
Expedientes Técnicos y/o perfiles técnicos de Obras de mejoramiento y/o rehabilitacion y/o
construccion de obras.

Acreditacion:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de (i) contratos u érdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacién; o (ii) comprobantes de pago
cuya cancelacion se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depésito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema
financiero que acredite el abono o mediante cancelacion en el mismo comprobante de pagol.

1

Cabe

precisar que, de acuerdo con la Resolucién N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado:

“... el sofo seffo de cancelado en & comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacion que produzca fehaciencia en refacion a que se encuentra cancelado. Admilir eflo equivaldria a
considerar como véfida la sola declaracion del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(..}

“Situacion diferente se suscita ante el seflo colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o
‘pagado’] supuesto en ef cual si se contaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante !a cual debiera
reconogerse la validez de la experiencia”.
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15. ANEXOS.
COSTOS PARA ELABORACION DE ESTUDIO DE PRE INVERSION A NIVEL DE FICHA TECNICA
_—_*_‘_—_—__—____h'.
Proyecto: REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION GRAU, DIS TRITO DE PARCONA,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
TIEMPO COSTO MONTO PARCIAL
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS UND. CANTIDAD MESES UNITARIO S1. sl TOTAL S
A.- COSTO DIRECTO S 5,500.00
a.- personal profesional Si 5,500.00
Jefe de F_’myecto Ing. CivilfSanitario o e 1 0.5 s/ s.000.00) s/ 4,000.00
Economista
Especialista en omulacién y ewaluacien de [ 1 0.25 s/ 6,000.00 s/ 1,500.00
estudios de preinversion
B. GASTOS GENERALES s/ 450.60
b.1- Estidios y alquiler de Inmuebles y Equipos de Oficina Incluye Vivienda) 8! -
b.2.- alquiler materiales y utiles de oficina S/ 450.00
Utiles de oficina, dibujo, topografia mes 1 0.5 Sf 150.00| S/ 75.00
Material de fotografia y grabaciones mes 1 0.5 S/ 200.00| S/ 100.00
Copias, reproducciones mes 1 0.5 s/ 250.00| ¢/ 125.00
Movitidad y seguridad de campe mes 1 0.5 8/ 300.00| S/ 150.00
C. UTILIDAD (5%) S/ 297.50
D. COSTO SUBTOTAL Sf 6,247.50
E. IGV (18%) Sf 1,124.55
F. COSTO TOTAL S/ 7,372.05

18
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TERMINO DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIO DE CONSULTOR[A PARA LA

ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DENOMINADO: “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y

AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION GRAU, DISTRITO DE PARCONA,

PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”

1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA

El nombre del estudio de pre inversién a nivel de Expediente técnico es: “REHABILITACION,
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDFS DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION GRAU,

DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA”.

2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo del Proyecto es denominado- “REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE
REDES DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION GRAU, DISTRITO DE PARCONA, PROVINCIA DE ICA,
DEPARTAMENTC DE ICA”

Ante la demanda de més y mejores servicios publicos, es ese marco que la EPS. EMAPICA
S.A., tiene entre sus competencias la de dotar de adecuada infraestructura de Saneamiento,
para el mejoramiento del servicio de alcantarillado.

Es asi que la EPS. EMAPICA S.A., priorizé como consecuencia de los atoros constantes v la
falta de continuidad del suministro de agua potable, la elaboracién de un Proyecto de
Inversién en el marco del Sistema Nacional de Programacién Muttianual vy Gestién de
Inversiones INVIERTE.PE, que sustente que las intervenciones planteadas gue dara solucién
a la problematica existente, con costos efectivos y sociaimente rentables, enmarcados en
los lineamientos de politica del sector que se ajuste con certeza a la necesidad y demanda
actual de los pobladores y contribuyendo con el bienestar de la poblacion.

Cabe sefialar que de acuerdo con el quinto parrafo del Articulo 37 del Reglamento de la Ley
de Contrataciones de! Estado, aprobado con D.S. N° 344-2018-EF, las Entidades pueden
contratar en forma conjunta, mediante un proceso de seleccidén por paquete, los servicios
para la elaboracién de los estudios de preinversion e inversion de un mismo PIP, siempre
que tal contratacién resulte mas eficiente que reafizar contrataciones por separado; aspecto
que compete definir a cada Entidad.

Por tanto, en vista que la contratacién de la elaboracién del presente proyecto se ha
determinado hacerlo por paquete, correspondera pasar a la siguiente fase de estudio a nivel
de expediente técnico, solo cuando se obtenga la declaracién de viabilidad del proyecto ya
que es requisito indispensable para la elaboracion del expediente técnico y/o estudio
definitivo, debiendo, ademds, respetarse los parametros bajo los cuales fue declarado viable
el PIP de la alternativa seleccionada.

8. FINALIDAD PUBLICA

i1
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La EPS EMAPICA S.A., de acuerdo a sus funciones debe formular y ejecutar los proyectos de
inversion necesarios para el desarrolio arménico y sostenido del dmbito de su competencia.
El servicio estd orientado a fortalecer la administracién de los servicios de saneamiento de
la EPS EMAPICA S.A, empresa en Régimen de Apoyo Transitorio, ejecutando acciones en el
marco de [a normativa en contrataciones del Estado, que contribuiran al reflotamiento de la
empresa, en términos de sostenibilidad econédmica - financiera, sostenibilidad en fa gestion
empresarial y sostenibilidad de la prestacién de los servicios, para el logro de los objetivos
de la politica pablica del sector saneamiento, en beneficio de Ia poblacion bajo la cobertura
de EPS EMAPICA S.A.

. MARCO LEGAL

« Ley N* 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.

» Ley N° 26572, Ley General de Arbitraje, ampliatorias y modificatorias.

» Directiva N° 003-2017-EF/63.01, Directiva para la Ejecucion de Inversiones Publicas en el
Marco del Sistema Nacional de Programacidn Multianual y Gestion de Inversiones.

« Directivas del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado — OSCE.

* Reglamento Nacional de Edificaciones {(RNE), aprobado por Resolucién Ministerial N° 290-
2005-VIVIENDA y Decreto Supremo N° 011-2006-VIVIENDA, ampliatorias y modificatorias.

* ley N° 28611, Ley General del Ambiente.

* Ley N° 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluacién de Impacto Ambiental.

» Decreto Supremo N° 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sisterna Nacional de
Evaluacion de Impacto Ambiental.

* Decreto Supremo N2 011-79-VC, Régimen de Elaboracidn de Férmulas Polindmicas.

* Directiva N°012-2017-0OSCE/CD. Gestidn de Riesgos en fa Planificacion de la Ejecucion de
Obras.

*Decreto Ley N° 19338, Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil, reglamento vy
modificatorias.

* Ley N* 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.

* Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Modificacién al Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado, en adelante el Reglamento.

* Directivas del OSCE.

* Ley N2 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Informacidn Publica.

* Decreto Legislativo N2 1252 01-12-2016, “Que crea el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestién de Inversiones y Deroga la Ley N2 27293 Ley de! Sistema Nacional de
Inversion Publica”.

* Decreto Legislativo N° 1432 Ley que modifica el Decreto Legislativo N2 1252, decreto
legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de
Inversiones y deroga la Ley N® 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversién Publica”.

1° Decreto Supremo N° 284-2018-EF “Aprueban el reglamento del decreto legisiativo N°

! 1252, Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programacion Multianual ¥

Gestion de Inversiones”
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* Resolucion Directoral N° 001-2019-EF/63.01. que aprueba la Directiva N° 001-2019-
EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestion de

Inversiones.
* Articulo 37 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N°

344-2018-EF

5. CONSIDERACIONES ESPECIFICAS DEL PROYECTO

a. RECOPILACION DE INFORMACION

El desarrolio del Expediente Técnico deberd basarse en informacion obtenida de las
visitas de campo (informacién primaria) y complementada con informacion secundaria,
por gestion directa del mismo Consultor, de tal forma que cumpla con los requisitos que
exige LA ENTIDAD para la elaboracion del expediente técnico.

b. INSPECCION Y TRABAJO DE CAMPO

El Consultor deberd inspeccionar y realizar los trabajos de campo pertinente {trabajos de
topografia, estudio de mecénica de suelos, andlisis de canteras y otros que considere
pertinente). Los datos de campo deben ser tomados de manera real, a fin de que e!
estudio refleje una solucién factible y completa a la problematica de la poblacién
beneficiaria.

c. COORDINACION CON EMPRESAS DE SERVICIO Y OTRAS ENTIDADES

Se coordinara con las autoridades locales en cuanto a la ubicacién, dimensiones y
colindancias del terreno por donde pasa el colector, debiendo concluirse con un acta de
libre disponibilidad y ubicacién de terreno. Asimismo, el Consultor serd responsable de
realizar la consecucion de los tramites respectivos ante las Entidades pertinentes para
lograr los, permisos y otros de acuerdo a las condiciones del proyecto, como es el caso
de PROVIAS, ELECTRODUNAS S.A., TELEFONICA S.A., CLARO S.A.,, CONTUGAS S.A., etc.,
asi como determinar de manera fehaciente los predios por los que hay que gestionar la
servidumbre de paso y transito.

6. ALCANCES DEL SERVICIO DE ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO

Los alcances de la Consultoria de Obra que a continuacién se indican, no son limitativos, El
CONSULTOR en cuanto lo considere necesario podra ampliarlos y/o profundizarlos, pero no
reducirlos.

, La Consultorfa a contratar es a todo costo, es decir, EL CONSULTOR tiene bajo su cargo la
\ responsabilidad econémica, tributaria, administrativa y laboral. Asimismo, el aporte de
J" mano de obra, materiales y suministros, asi como de equipos, magquinarias, herramientas y
cualquier otro material de servicio que se requiera para el cumplimiento de la Consultoria
en mencion.
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Para fines del servicio EL CONSULTOR dispondra de una organizacidon de profesionales,
técnicos administrativos y personal de apoyo, los cuales contaran con las instalaciones
necesarias, medio de transporte y comunicacion para cumplir efectivamente sus
obligaciones. Debera contar obligatoriamente con el equipo ofertado en su propuesta.

Para la preparacion de su propuesta, EL. CONSULTOR debera famifiarizarse con las
caracteristicas y detalles contenidos en estos Términos de Referencia (TDR), tomando en
cuenta que todo su accionar debera ajustarse a lo establecido en dichos términos, como

condicion esencial.

LOCALIZACION.

La localizacidon del proyecto se realizara en el Cercado de la ciudad de Ica, DISTRITO DE
PARCOAN, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA

Departamento tlca
Provincia rlca
Distrito : PARCONA

Componentes del estudio:

a.  ESTUDIO TOPOGRAFICO
La informacion contenida en el estudio topogréfico debera ser expuesta en escrito y
mediante graficos (planos, esquemas, etc.). El informe contendrd los items:
Descripcion, evaluacion, conclusiones y recomendaciones. Se presentara el estudio
topografico con los contenidos minimos solicitados para cumplir minimamente con lo
establecido que presenta obras de infraestructura.

b.  ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS
El Estudio de Mecanica de Suelos para fines de cimentacion de edificaciones debers
cumplir los requisitos de contenido, forma y fondo que establece la Norma Técnica
E.050 - Suelos y Cimentaciones, del Reglamento Nacional de Edificaciones (Norma
vigente), asi como las Normas Técnicas Peruanas que la complementan, aplicables a
los procedimientas técnicos, pruebas y ensayos requeridos.

C. DISENO DE MEZCLA
Los disefios de mezcla se realizardn de acuerdo a los pardmetros normados por el
ASTM, asi como por las Normas Técnicas Peruanas que la complementan, aplicables a
los procedimientos técnicos, pruebas y ensayos requeridos, para los concretos de
resistencia a la compresion de 210kg/cm2, 175kg/cm2 u otros segin los
requerimientos dei proyecto. Se realizaran los siguientes ensayos:

* Analisis granulométrico de los agregados

* Peso unitario compactado de los agregados (fino y grueso)
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» Peso especifico de los agregados (fino y grueso)

+ Contenido de humedad y porcentaje de absorcidn de los agregados (fino y grueso)

Perfil y textura de los agregados.

* Tipo y marca de cemento.

» Relaciones entre resistencia y la relacién agua/cemento, para combinaciones posibles
de cemento y agregados.

d. CRONOGRAMAS:

El Consultor deberd formular el cronograma de ejecucién de obra, considerando las
restricciones que puedan existir para el normal desenvolvimiento de las obras, tales
coma lluvias o condiciones climaticas adversas, dificultad de acceso a ciertas areas,
etc. El cronograma se elaborarda empleando el método PERT- CPM mediante un
software adecuado, identificando las actividades o partidas que se hallen en la ruta
critica del proyecto; se presentarad también un diagrama de barras para cada una de
las tareas y etapas del proyecto. El Consultor debera dejar claramente establecido,
que el cronograma es aplicable para las condiciones climaticas de la zona. Asimismo,
presentard un programa de utilizacién de equipos y materiales, concordado con el
cronograma PERT-CPM.

El consultor debera presentar los siguientes cronogramas:

- Cronograma de ejecucién de obra (Programacion PERT-PCM) y Diagrama de Barras

- Cronograma Valorizado de avance de obra

- Cronograma de desembolsos, teniendo en cuenta el adetanto que se otorga al inicio
de las obras y ias fechas probables para que la ENTIDAD efectua los pagos.

7. CONTENIDO Y DOCUMENTOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE TECNICO

a} PRIMER ENTREGABLE
El Plan de trabajo debe incluir: Objetivos, Metodologfa, fechas estimadas de trabajo de
campo y cronograma de elaboracion del estudio, precisando la participacién de los
profesionales especialistas.

b) SEGUNDO ENTREGABLE

VOLUMENIL:  RESUMEN EIECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PRCYECTO

1.2. UBICACION

1.3 PROBLEMAS ACTUALS

1.4, CARACTERISTICAS FISICOS

1.5. METAS FISICAS

1.6. OBIJETIVOS

1.7. BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO

18. MARCO LOGICO DEL PROYECTO
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1.9. PLAZO DE EJECUCION
1.10. POBLACION BENEFICIARIA
1.11. MODALIDAD DE EJECUCION
1.12. PRESUPUESTO GENERAL

VOLUMEN II: INFORMACION BASICA DE INGENIERIA

21 INFORME DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
2.2 ESTUDIO DE SUELOS
23 DISENO DE MEZCLAS

VOLUMEN lIt: MEMORIA, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y METRADOS

3.1 MEMORIADESCRIPTIVA

3.2 ESPECIFICACIONES GENERALES Y TECNICAS
3.3 METRADOS

3.3.1 HOJA RESUMEN DE METRADOS

332 JUSTIFICACION DE METRADOS

VOLUMEN IV : COSTOS Y PRESUPUESTOS

41 MEMORIA DE COSTOS
42 RESUMEN DE PRESUPUESTO {ANALITICO)

4.3 ANALISIS DE GASTOS GENERALES

4.4 ANALISIS DE GASTOS GENERALES DE SUPERVISION

4.5 PRESUPUESTO

46 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

4.7 ANALISIS DE SUB PARTIDAS

48 RELACION DE INSUMOS

49 FORMULA POLINOMICA

4.10 COSTOS MANO DE OBRA

4.11 COSTOS MATERIALES

412 COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPO

413 RELACION DE EQUIPC MINIMO

4.14 RENDIMIENTO DE TRANSPORTES Y DISTANCIAS MEDIAS

4.15 CALCULO DE DISTANCIA VIRTUAL, FLETE Y MOVILIZACION

4.16 PROGRAMACION DE OBRA GANTT Y PERT PCM

4.16.1 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS (MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y

HERRAMIENTAS)
417 ANEXOS: COTIZACION DE INSUMOS DEL PROYECTO

VOLUMEN VI : PLANOS

6.1 UBICACION Y LOCALIZACION
6.2 PLANO CLAVE
6.3 PLANG ARQUITECTONICO
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c) TERCER ENTREGABLE

VOLUMEN VII: ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS Y AUTORIZACIONES

7.1 ESTUDIOS DE SUELOS

7.2 ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL

7.3 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
7.4 PERMISO DE PROVIAS

7.5 CIRA
76 ESTUDIO DE INTERFERENCIAS DE ENERGIA ELECTRICA TELEFONIA, GAS, FIBRA OPTICA,
ETC.

Entrega de expediente técnico completo (VOLUMEN |, I, Ill, IV, V, Vl y VII)

Los planos originales y todas las copias deben ser presentados en las escalas indicadas y en el
mismo tamafio, ordenado en porta planos de manera que permitan su ficil desglosamiento,
deben estar identificados por una numeracion y codificacién adecuada con fecha, selloy firma por
el Ing. Jefe de Estudios.

Toda la documentacion presentada debera tener un indice general y un indice de plangs, la
numeracion de paginas, el sello y firma del jefe de proyecto en sefial de conformidad. La
documentacion que se genere durante la ejecucién del Estudio constituira propiedad de la Entidad
contratante.

8. PLAZO PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO
El plazo para la elaboracién del Estudio es de hasta 15 dias calendario, la misma que se
presentaran los siguientes informes, como corresponde:

a) Entregable N2 01:
- Serd presentado a maximo a los dos (02) dias calendarios a partir de la firma de contrato;
con carta presentando este Informe.
b) Entregable N2 02:
Sera presentado a maximo a ios diez (10) dias calendarios a partir de la firma de contrato;
con carta presentando este Informe.
c) Entregable N2 03:
Serd presentado a méximo a los quince (15) dias calendarios a partir de la firma de
contrato; can carta presentando este Informe.

9. PRESENTACION DE LOS ENTREGABLES
El Consultor presentard los Informes del estudio del Proyecto, segun corresponda, de la siguiente
forma:
n -~ La presentacion preliminar del estudio sera presentada en papel bond de 80 grs y formato
N\ A-4 con indice numerado debidamente foliada, sellada y firmada en todas sus paginas, por

i los profesionales que participan en su desarrollo.
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- La presentacion de la versidn definitiva (evaluado), sera entregada en fisico en 01 ejemplar
original y 02 copias debidamente selladas y firmadas por los especialistas y en medio
magnético comprendiendo 03 CD, que deberan incluir el contenido en su totalidad (Word,
Excel, planos en AutoCAD, presupuestos y toda documentacién complementaria
escaneada).

- Los planos originales se presentaran, a escala reglamentaria, debiendo entregarse en copias
de planos debidamente doblados, sellados y firmado por el profesional responsable,
contenidos en estuches pldstico (micas).

10. FORMA DE PAGO
- El pago por el presente servicio se realizard de forma fraccionada por la presentacion y
aprobacién de los productos entregados.

Ne de pago Entregable Area encargada de Porcentaj
Aprobar e
ler pago A la presentacion del tercer entregable OEPQ 100%

{estudio culminado) y viabilidad

11. VALOR REFERENCIAL.

Se considera Valor Referencial del Servicio del Consultor para ta elaboracion del Expediente
Técnico, la cantidad de S/. 12,525.70 (doce mil quinientos veinticinco con 70/100 soles), incluidos
los impuestos de ley y cualquier otro costo en que se incurra durante el desarrollo de! servicio de
consultoria.

12. PENALIDADES.
En caso de retraso injustificado en [a ejecucion de las prestaciones objeto del contrato,
la EPS EMAPICA S.A. aplicard una penalidad por cada dia de retraso, hasta por un monto
maximo equivalente al diez {10%) del monto contractual. Esta penalidad serd deducida
de los pagos a cuenta, del pago final o en la liquidacién final y se calculara de acuerdo
con la siguiente férmula:

0.10 por monto del contrato

Penalidad diaria =
F x plazos de dias
F=0.25
Lo establecido en presente numeral se da en aplicacién del Art.162 de! reglamento de
la Ley de Contrataciones y Adquisiciones.

13. REQUISITOS DE CALIFICACION.
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A | CAPACIDAD LEGAL
HABILITACION
Requisitos:
El Postor debe estar inscrito en el Registro Macional de Proveedores capitulo de Servicio.
Acreditacién:
= Copia vigente del Registro Nacional de Proveedores - Servicio
B CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.1 | EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Requisitos:
- JEFE DE PROYECTQ (INGENIERC CIVIL O SANITARIO)
El profesional propuesto debera contar con una experiencia no menor de 02 proyectos como
jefe de proyecto en la elaboracion y/o evaluacién y/o supervisién de Expedientes Técnicos y/o
Perfiles Técnicos iguales y/o similares al objeto del servicio.
- ESPECIALISTA EN COSTO Y PRESUPUESTO (INGENIERQ CIVIL O SANITARIO)
El profesional propuesto deberd contar con una experiencia no menor de 01 afic como
especialista de Costo y Presupuesto en la elaboracion y/o evaluacién yfo supervision de
Expedientes Técnicos y/o Perfiles Técnicos iguales y/o similares al objeto de! servicio.
Se consideran servicios de consultoria de obra similares a los siguientes: Elaboracion, evaluacion,
Actualizacion y/o supervisién de Expedientes Técnicos y/o perfiles técnicos de Obras de mejoramiento y/o
rehabilitacion y/o construccién de obras.
De presentarse experiencia ejecutada paralelamente {traslape), para el computo del tiempo de dicha
expertencia sélo se considerara una vez el periodo traslapado.
Acreditacion:
La experiencia del personal se acreditars con cualquiera de los siguientes documentos: {i) copia simple de
contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iil} certificados {iv) fichas del banco de
inversiones donde demuestre ser responsable de elaboracién del estudio o (v} cualquier otra
documentacion que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personai clave propuesto.
CAPACIDAD TECNICA Y PROFESIONAL
B.2 | EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
Reguisitos:

e  Contar con eguipo informatico, (Laptop o computadora)
® Impresocra

Acreditacion:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesién, el compromiso de compra venta o
alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

W
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B.3

CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.1 | FORMACION ACADEMICA
Requisitos:
Requisitos:
- JEFE DE PROYECTO (INGENIERO CHVIL O SANITARIO)
El profesional debera ser titulado, presentar copia del titulo profesional.
- ESPECIALISTA EN COSTOS Y PRESUPUESTOS (ING. CIVIL O SANITARIO)
El profesional debera ser titulado, presentar copia del titulo profesional.
Acreditacion:
Se acreditara con copia simple de TITULO PROFESIONAL, segin corresponda y diploma de colegio
respectivo.
B.3.2 | CAPACITACION
Requisitos:
- JEFE DE PROYECTO
Contar con estudios de especializacién en gerencia de proyectos y/o inversién piblica y/o
Formulacién y evaluacién de proyectos de inversidn con un minimo de 120 horas lectivas.
- ESPECIALISTAS EN COSTOS Y PRESUPUESTOS
-  Contar con estudios de especializacion en metrados y presupuestos y/o elaboracian de
expedientes técnicos con un minimo de 90 horas lectivas.
Acreditacién:
Se acreditara con copia simple de constancia o, certificados u otros documentos que demuestren la
acreditacién.
c EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Requisitos:

El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a 120,000.00 (CIENTO VEINTE
ML CON 00/100 SOLES), por la contratacidn de servicios de consultoria iguales o similares al objeto
de la convocatoria, durante los diez {10) afios anteriores a la fecha de la presentacion de ofertas que
se computaran desde la fecha de la conformidad o emisién del comprobante de pago, segun
corresponda.

Se consideran servicios de consultoria similares a los siguientes: Se consideran setvicios de consultoria
de obra similares a los siguientes: Elaboracién, evaluacién, Actualizacién y/o supervision de
Expedientes Técnicos y/o perfiles técnicos de Obras de mejoramiento y/o rehabilitacién y/o
construccion de obras.

Acreditacién:

La experiencia del postor en la especialidad se acreditara con copia simple de {i} contratos u érdenes
de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestacion; o (i) comprobantes de pago
cuya cancelacién se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depdsito, nota de
abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema

Qe
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financiero que acredite el abono o mediante canceiacién en el mismo comprobante de pago?

14. ANEXOS.
COSTOS PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
e —— — e — — S——
Proyecto: REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA PROLONGACION GRAU, DISTRITO DE PARCONA,
PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA
TIEMPO EN COSTO MONTO PARCIAL
DESCRIPCION DE LAS PARTIDAS UND. CANTIDAD MESES UNITARIO S sl TOTAL SI.

A.- COSTO DIRECTO Si 5,500.00
a.- personal profesional S/ 5,500.00
Jefe de Proyecto ing. Civil o Sanitario mes 1 0.5 S/ 8,000.00| S/ 4,000.00
Especialistas en costos y presupuestes mes 1 0.25 S/ 6,000.00| S/ 1,500.00

B. GASTOS ESPECIFICOS St 4,150.00
b.1- Estudios basicos S/ 3,700.00
Levantamiento topografico Est 1 1 S/ 1,500.00| S/ 1,500.00
Estudio de suelos Est. 1 1 S/ 1,800.00| S/ 1,800.00
Disefio de mezclas Est. 1 1 S/ 400.00| S/ 400.00
b.2.- alquiler materiales y utiles de oficina S/ 450.00
Utiles de oficina, dibujo, topografia mes 1 0.5 S/ 200.00| S/ 100.00
copias, reproducciones mes 1 0.5 S 200.00| Sf 100.00
Movilidad y seguridad de campo mes 1 0.5 S/ 300.00| S/ 150.00
material de fotografia y grabaciones mes 1 0.5 S/ 200.00| s/ 100,00

C. UTILIDAD (10%) S/ 965.00

D. COSTO SUBTOTAL S/ 10,615.00

E. IGV {18%) S/ 1,910.70

F. COSTO TOTAL L) 12,525.70

“... el solo selfo de cancelado en ¢l comprobante, cuando ha sido colocado por ef propio postor, no puede ser considerado
como una acreditacién que produzca fehaciencia en relacién a que se encuentra cancelado. Admitir eflo equivaldria a
considerar como vélida la sola declaracién del postor afirmando que ef comprobante de pago ha sido cancelado”

()

“Situacion diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea ulilizando el término “cancelado”™ o
"pagado’] supuesto en el cual si se conltaria con la declaracién de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera
reconocerse fa validez de fa experiencia”.




